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A gestão e manutenção de espaços verdes é um campo de ação da Arquitetura 
Paisagista que se encontra em crescimento em Portugal, sendo, por isso, importante 
investir na otimização destes processos. 
Divulgar modelos de sucesso, para a produção de planos de gestão de espaços 
verdes, e generalizar a aplicação destes modelos ao nível nacional, assim como divulgar 
organizações que premeiam a qualidade de espaços verdes urbanos, pode promover o 
hábito de manter os espaços verdes na melhor condição possível, com recurso a planos 
de gestão e manutenção adequados. 
No presente trabalho testou-se a aplicação da metodologia de produção de Planos 
de Gestão proposta pela Commission for Architecture and the Built Environment (Cabe) em 
dois Parques públicos do concelho de Santo Tirso: o Parque Urbano de Rabada e o Parque 
do Ribeiro do Matadouro.  
Deste modo, foram identificadas acções de qualificação em ambos os parques, ao 
que se procedeu à criação de um plano de gestão que permitisse conceber um programa 
que permitisse colmatar estas questões. Verificou-se que de um modo geral, seria 
necessário procurar estratégias promovessem a segurança, uma maior eficiência das 
operações de manutenção, e a redução dos custos a longo prazo. 
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Both management and maintenance of green spaces are subjects that are still under 
development in Portugal, being of high importance to approach them, and try to make them 
a current practice. Promoting successful management models, such as the methodology 
presented by CABE Space in 2004 in the publication "A Guide to Producing Park and Green 
Space Management Plans", making it applicable to Portuguese parks, and divulge 
organizations that reward the quality of urban green spaces, such as the Green Flag Award, 
might help creating the habit of keeping our parks as good as possible, with appropriate 
management and maintenance plans, which might also help preventing future costs. This 
study aims to aware people for the importance of management of green areas, and about 
the benefits that might come with this practice, such as assure the maintenance practices, 
prevent problems that may appear over the years, guarantee the funding for the tasks 
planned, making sure that they are carried out, and create strategies of promotion of these 
green spaces. During this study, both “Parque Urbano de Rabada” and “Parque do Ribeiro 
do Matadouro” were analyzed and taken as cases for the production of management plans 
applying the CABE Space methodology. It was identified qualification issues during the first 
stages and after that, the action plan was made in order to solve or minimize these 
questions. It was found that in general, it would be necessary to search solutions against 
degradation of the materials, and to apply strategies that sought greater efficiency of the 
maintenance operations, reducing costs in a long term. 
 
Key-words: Public Green Spaces, Urban Parks, Management, Maintenance, Diagnosis, 
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PRM – Parque do Ribeiro do Matadouro 
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1.1. Tema e Âmbito do estágio 
Este trabalho incide sobre a gestão e manutenção de espaços verdes públicos. Na 
vida de um espaço verde público podem-se identificar 3 fases (Fig.1): a conceção e projeto, 
onde se desenha o programa idealizado para uma determinada área; a construção e obra, 
onde o projeto é executado; e a gestão e manutenção. Esta última fase é especialmente 
importante porque permite assegurar as funções do espaço ao longo do tempo, garantindo 
a sua durabilidade e bom funcionamento (Andrade e Esteves, 2012). Contudo, reconhece-
se igualmente que é uma fase sensível e complexa, dependente de múltiplos e 
imponderáveis fatores. Muitos destes fatores são extrínsecos às atividades de manutenção 
e gestão, como são, por exemplo, as mudanças nas estratégias políticas das entidades 
responsáveis pelo espaço verde e o surgimento de fenómenos sociais que ditam novas 
tendências de uso impondo, dessa forma, a necessidade do desempenho de funções não 
previstas inicialmente. 
Mas a dificuldade do exercício de gestão e manutenção está também, e sobretudo, 
muito relacionada com a sua duração. Será desejável que esta fase se perpetue 
significando, dessa forma, uma longa vida para o espaço verde. Contudo, uma longa vida 
significa o passar de muito tempo e o tempo pode ser um agente de consolidação mas 
também de deterioração. Com o passar do tempo a estrutura verde pode instalar-se e 
desenvolver-se mas também pode degradar-se; com o passar do tempo, os agentes 
atmosféricos exercem uma pressão continuada sobre os elementos inertes e construídos; 
com o passar do tempo, podem mesmo alterar-se as condições biofísicas de suporte aos 
elementos vivos do espaço verde: a disponibilidade de solo, disponibilidade de água, etc.; 
e com uma longa vida a variabilidade associada aos fatores externos acima mencionados 
é também maior. 
 
Neste estágio, realizado na Câmara Municipal de Santo Tirso, Divisão de 




    
 
  
Fig. 1 - Ciclo de vida de um espaço verde. 
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gestão e manutenção de dois Parque Urbanos: Parque Urbano de Rabada (PUR) e Parque 
do Ribeiro do Matadouro (PRM).  
O concelho de Santo Tirso (Fig.2) pertence ao Norte de Portugal (NUT II), na Região 
do AVE (NUT III), e insere-se na Área Metropolitana do Porto fazendo fronteira com os 
concelhos de Vila Nova de Famalicão, Guimarães, Vizela, Lousada, Paços de Ferreira, 
Valongo, Maia e Trofa (Infopédia1). Com 135,31 km2, e cerca de 71.530 habitantes, Santo 
Tirso é dos concelhos menos povoados da Área Metropolitana do Porto, o que se torna 
evidente quando se compara a sua densidade populacional, de 528,64 habitantes/km2, 
com a do concelho do Porto, de 5.702,93 habitantes/km2 (INE, 2011). Santo Tirso é 
atravessado pelo rio Ave e o pelo seu afluente, o rio Vizela, e é neste concelho, 
nomeadamente em Monte Córdova, que nasce o rio Leça, (cm-stirso2). 
 
                                                          
1 http://www.infopedia.pt/$santo-tirso [consult. 19.02.2015] 
2 http://www.cm-stirso.pt/pages/104 [consult. 19.02.2015] 
Fig. 2 - Enquadramento geográfico 
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A cidade de Santo Tirso é composta pela União de Freguesias de Areias, Sequeirô, 
Lama e Palmeira, e a União de Freguesias de Santo Tirso, Couto (S. Cristina e S. Miguel) 
e Burgães. Dispõe de um conjunto importante de espaços verdes de uso público, 
disponibilizando 18 m2 de espaços de recreio por habitante (Lima, 2012). Destacam-se o 
Parque D. Maria II, o Parque de Lazer da Quinta do Olival, o Parque de Lazer de Nossa 
Senhora da Assunção, o Parque de Lazer de Nossa Senhora da Torre, o Parque de Lazer 
de Nossa Senhora de Valinhas, o Parque de Lazer de S. João do Carvalhinho, e os 
Parques: Urbano de Rabada e do Ribeiro do Matadouro que são objeto deste estudo.   
1.2. Problemática e Objetivos 
Estes dois parques foram selecionados como casos de estudo pela sua importância 
para a vivência no exterior dos habitantes de Santo Tirso. 
O Parque Urbano de Rabada, localiza-se na margem sul do Rio Ave e ocupa uma 
área de 9,6 ha. Foi implementado sobre uma mata pré-existente de carvalhos (Quercus 
robur) e sobreiros (Quercus suber) onde se instalaram percursos pedonais, zonas de 
merendas, áreas de estadia e recreio. Está dotado de um anfiteatro, lago, café, parque 
infantil e circuito de manutenção. Inaugurado em 2005, está a ser construído de forma 
faseada o que acarreta desafios acrescidos à sua gestão. Trata-se por isso de um espaço 
informal e multifuncional, mais utilizado para recreio ativo.   
O Parque do Ribeiro do Matadouro, é muito mais pequeno (tem 1,5 ha), e mais 
recente (foi construído em 2013). A estrutura arbórea pré-existente assente em espécies 
ripícolas como amieiros (Alnus glutinosa) e salgueiros (Salix atrocineria), foi preservada. O 
mobiliário e equipamento urbano estão integrados em estruturas interpretativas em fibra 
de vidro que têm uma forte presença no espaço. Exerce essencialmente uma função de 
recreio passivo.  
Pela proximidade e ligação com o centro da cidade os dois parques são muito 
procurados, o que obriga a um acompanhamento assíduo e a cuidados constantes com a 
manutenção. Apesar da qualidade reconhecida na manutenção destes espaços verifica-se 
atualmente um padrão de decisão comum aos dois casos de estudo e desligado das 
realidades distintas e próprias de cada espaço, quer ao nível das suas qualidades quer dos 
problemas sinalizados. 
Pretendeu-se, com este trabalho, dotar estes Parques de Planos de Gestão, 
organizados e completos, reunindo a visão holística de longo prazo e incluindo a 
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programação, calendarização e espacialização das operações de manutenção e uma 
identificação ordenada e priorizada de ações de qualificação. Estes planos foram 
desenvolvidos tendo em conta as características distintivas de cada espaço e privilegiando 
soluções sustentáveis e de baixo custo. 
Simultaneamente, foi objetivo deste trabalho ensaiar a aplicabilidade da metodologia 
proposta pela Cabe Space (2004) (Capítulo seguinte) para a elaboração de planos de 
gestão de espaços verdes, procurando avaliar o nível de esforço exigido, identificar 
possíveis constrangimentos e averiguar o grau de preparação dos parques para uma 
candidatura ao Green Flag Award® (Capítulo seguinte) .  
1.3. Metodologia  
A metodologia utilizada para a elaboração dos planos de gestão para o Parque 
Urbano de Rabada e para o Parque do Ribeiro do Matadouro segue o modelo sugerido 
pela Cabe Space (2004) (Fig.3). Este modelo propõe uma estrutura em quatro fases 
apresentadas sob a forma de quatro questões: 
A.  Onde Estamos Agora? (Where Are We Now?).  Corresponde à análise da 
condição atual do espaço verde. Esta análise é efetuada através de levantamentos de 
campo sendo avaliada a integridade dos elementos vivos e inertes constituintes do espaço. 
Os dados recolhidos são posteriormente tratados e traduzidos em tabelas e cartas. Nesta 
fase é elaborada uma Análise FOFA (Forças, Oportunidades, Fraquezas e Ameças). 
B. Onde Queremos Chegar? (Where Do We Want To Get To?). Nesta fase reflete-
se sobre o futuro do espaço verde estabelecendo-se os objetivos e as metas a atingir de 
modo a concretizar a visão e as pretensões para o espaço.  
C. Como Vamos Lá Chegar? (How Will We Get There?). Aqui detalham-se as ações 
que permitirão atingir as metas e objectivos formulados durante a fase anterior. A cada 
ação/tarefa é atribuído um orçamento, um financiador, o período de execução e os recursos 
humanos necessários á execução.  
D. Como Saberemos que Chegamos? (How Will We Know We Have Arrrived?). 
Enquadra a fase da monitorização e eventuais revisões do plano. Pretende-se deste modo 
assegurar o bom cumprimento e a constante atualização das estratégias de gestão. Esta 
etapa é especialmente importante para garantir que no final do programa se consigam 
atingir todos os objectivos e que se chegou onde se pretendia. (Tibbatts, et al, 2004). 
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Na elaboração deste guia participaram vários organismos relacionados com os 
espaços verdes, em particular o Green Flag Award®, pelo que foram adotados os critérios 
avaliados pelo esquema de candidatura a este prémio. A Green Flag Award® é um modelo 
de benchmarking para espaços verdes públicos, criado em 1996 no Reino Unido, com o 
objetivo de reconhecer e classificar a qualidade destes, encorajando uma boa gestão. Este 
prémio, a bandeira verde, é muito disputado e os critérios de elegibilidade são os seguintes: 
1. Se os espaços são convidativos (A Welcoming Place); 
2. Se fornece um ambiente seguro e saudável para os utilizadores dos espaço 
(Healthy, Safe and Secure); 
3. Se a limpeza e manutenção é garantida e eficaz, assegurando a sua boa 
apresentação (Well Mantained and Clean); 
4. Se apresentam uma gestão direccionada para sensibilização ambiental e para a 
sustentabilidade (Sustainability); 
5. Se há uma consciencialização relativa à conservação do património histórico e 
natural (Conservation and Heritage); 
6. Se existem modelos que encorajam a participação da população (Community 
Involvement); 
7. Se há uma estratégia de promoção e divulgação do espaço (Marketing) e; 
8. Se apresentam um plano de gestão coerente e acessível e que contempla os 
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2. Enquadramento Teórico 
2.1. Benefícios dos Espaços Verdes Urbanos e Importância da 
Gestão  
A vida nas cidades constitui uma dualidade. Se por um lado é vista como um nicho 
de oportunidades ao nível social e económico, por outro lado pode constituir um espaço 
stressante e cinzento para os seus habitantes. É neste sentido que os espaços verdes se 
assumem como elementos fundamentais do meio urbano (DTLR, 2002), devendo 
apresentar-se limpos, acessíveis, atrativos, confortáveis, inclusivos, funcionais, distintivos, 
seguros, e resistentes às pressões do uso diário (Carmona et al, 2004). 
Está provado que os espaços verdes melhoram a qualidade de vida das pessoas, 
estimulando capacidades físicas e sociais, trazendo benefícios para a saúde pública. A 
criação de espaços de recreio nas cidades estimula a atividade ao ar livre, reduzindo a 
obesidade e promovendo estilos de vida mais descontraídos (Woolley, at al, 2003). 
Também existem benefícios ao nível ambiental, sendo que os espaços verdes contribuem 
para a captação de dióxido de carbono, libertação de oxigénio para a atmosfera e 
promovem temperaturas mais amenas. Em meio urbano, os espaços verdes aumentam as 
áreas permeáveis, havendo uma maior área de infiltração da água da chuva. Uma 
característica destes espaços é a estabilização e proteção dos solos minimizando a erosão 
pelo vento ou pela água (Heinze, 2011).  
No ciclo de vida de um espaço verde identificam-se três principais etapas: 1) projeto 
e conceção,  2) construção e obra e 3) manutenção e gestão, etapa final que se prolonga 
por toda a vida do espaço verde (Martinho Silva et al, 2013). Neste sentido o objetivo da 
gestão será manter a qualidade de um espaço verde ao longo do tempo, apresentando 
respostas às questões que vão surgindo. O sucesso desta fase, pelo seu posicionamento 
de fim de linha, está dependente do êxito das etapas anteriores que desejavelmente já 
devem refletir sobre a futura gestão e manutenção do espaço verde.  
 Dada a preocupação que a sociedade hoje manifesta com a sustentabilidade e com 
o impacto que temos no ambiente, é importante falar numa gestão sustentável dos espaços 
verdes. Esta prática deve assentar em determinados princípios, nomeadamente na 
minimização da perturbação do espaço, na promoção de um uso racional dos recursos 
hídricos, na reciclagem dos excedentes da manutenção e na adoção de soluções 
ecológicas para a gestão de resíduos (Andrade e Esteves, 2012).  
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2.2. Políticas e instrumentos promotores de gestão sustentável 
e organizada de EV   
A importância de uma gestão sustentável e organizada dos espaços verdes, 
sobretudo dos localizados em meio urbano e com acesso público, levou a que vários 
organismos refletissem sobre esta temática, tendo daí resultado a elaboração de 
documentos focados nesta matéria. Não sendo objetivo do presente trabalho proceder a 
uma revisão do estado da arte, apresentam-se, neste capítulo, apenas três exemplos pelo 
significativo impacto que tiveram na melhoria dos processos de planeamento e gestão de 
EVU. 
A Agenda 21 Local, por exemplo, é um documento orientador que deriva do 
programa global para o desenvolvimento sustentável assinado na Conferência do Rio em 
1992 (Nações Unidas). Destina-se às autoridades locais que promovem a implementação 
da sustentabilidade a nível local, cimentando as disciplinas da proteção do ambiente, do 
desenvolvimento económico e da coesão social, de modo a que haja uma participação 
mais ativa por parte da população (Cupeto et al, 2007). Santo Tirso implementou uma 
Agenda 21 Local em 2005 e desde então já foram desenvolvidos vários projetos (Silva et 
al, 2006). Concorrem para a sistematização da Agenda 21 Local a criação do PUR e do 
PRM. O Parque Urbano de Rabada é uma unidade operativa do Plano de Urbanização das 
Margens do Ave e está também enquadrado nas Parcerias para a Regeneração Urbana 
da frente ribeirinha do Ave. O Parque do Ribeiro do Matadouro inclui-se no Programa 
Europan 9 (cm-stirso3). 
O modelo URGE (Urban Green Environment), é um exemplo de um projeto europeu 
interdisciplinar que apoia medidas de desenvolvimento e gestão de espaços verdes nas 
cidades. Trata-se de uma abordagem multiescalar que permite analisar, planear e gerir 
espaços verdes urbanos, a diferentes escalas (ambiente, saúde, habitação, economia, e 
características socioeconómicas).  Este modelo dá muita importância à evolução e 
desenvolvimento dos espaços ao longo do tempo, promovendo métodos de controlo e 
monitorização. O modelo URGE tem por base o Benchmarking, estabelecendo valores de 
referência em relação aos quais a avaliação do espaço é realizada (URGE-Team, 2004). 
Um organismo de referência no que respeita à produção e divulgação de 
conhecimento em todas as vertentes relacionadas com espaços verdes era a CABE 
                                                          
3 http://www.cm-stirso.pt/uploads/document/file/265/boletim_102.pdf [consult. 19.02.2015] 
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(Commission for Architecture and Built Environment) 4, sendo a entidade que aconselhava 
o governo britânico, no que diz respeito à arquitetura, urbanismo e espaços públicos. A 
CABE Space era o órgão da CABE que se dedicava especialmente aos espaços verdes, 
sobretudo ao desenho e gestão, prestando apoio e consultadoria a entidades encarregues 
da gestão de diversos espaços. A Cabe Space publicou inúmeros documentos sobre 
manutenção e gestão de espaços verdes (e até sobre desenho e construção), que foram 
amplamente divulgados e utilizados. Entre eles destaca-se “A Guide to Producing Park and 
Green Space Management”, publicado em 2004, e que estabelece as bases metodológicas 
para este trabalho (pg. 13).  
 
2.3. Certificações e Prémios 
Atualmente estão disponíveis várias certificações e prémios que reconhecem as boas 
práticas no planeamento e gestão de espaços verdes, sobretudo no que respeita a critérios 
de qualidade ambiental. Estes esquemas são importantes na medida em funcionam como 
um estímulo à melhoria contínua dos processos, representam maior credibilidade, a 
oportunidade de gerir mais eficazmente os constrangimentos e as oportunidades, de 
melhorar o desempenho financeiro e até de aumentar a motivação dos colaboradores. 
Alguns exemplos apresentam-se de seguida:  
O ECO XXI é um instrumento que reconhece as boas práticas de sustentabilidade 
dos municípios, assentes em dois pilares: a educação para o desenvolvimento sustentável 
e a qualidade ambiental (Programa ECO XXI, 20115). A avaliação da sustentabilidade é 
feita através de 21 indicadores que aferem dinâmicas de educação ambiental, sociais, 
culturais, económicos e ambientais. O ECOXXI atribui uma bandeira verde aos municípios 
que atinjam um índice ECOXXI igual ou superior a 50% (Programa ECO XXI, 20116). Santo 
Tirso recebe este galardão pelo 7º ano consecutivo. 
A NP EN ISO 14001 é uma norma elaborada pela Internacional Organization for 
Standardization, que estabelece as diretrizes para a instalação de sistema de gestão 
ambiental eficaz, para as empresas. Esta certificação é importante para empresas que 
gerem e mantêm EV pela significativa redução dos custos na manutenção e transportes e 
                                                          
4 Em 2011 a Cabe fundiu-se com o Design Council, um organismo mais antigo dedicado exclusivamente ao Design, 
passando a funcionar sob a designação Built Environment & CABE do Design Council. http://www.designcouncil.org.uk/our-
services/built-environment-cabe [consult. 19.02.2015] 
5 http://ecoxxi.abae.pt/plataforma/index.php?p=programaecoxxi [consult. 19.02.2015] 
6 http://ecoxxi.abae.pt/plataforma/index.php?p=programaecoxxi&s=objetivos [consult. 19.02.2015] 
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no consumo de energia que resultam da sua implementação, além da melhoria da imagem 
da empresa perante parceiros e clientes (ISO, 2010). 
O Sistema Comunitário de Ecogestão e Auditoria EMAS é um mecanismo para a 
melhoria do desempenho ambiental e divulgação de informação relevante ao público. 
Classificado como um dos esquemas mais credíveis e robustos, reconhece e classifica 
organizações proactivas, para além daquilo que a lei obriga complementando, por exemplo,  
diversos requisitos da norma NP EN ISSO 14001 (European Commission, 20157).  
A European Prize for Urban Public Space é uma iniciativa que reconhece e valoriza 
o papel dos espaços urbanos enquanto promotores da coesão social. Este premeia 
espaços públicos urbanos, havendo especial atenção para aspetos arquitetónicos com 
vocação cívica. Esta competição acontece de dois em dois anos desde 2000 (European 
Prize fro Urban Public Space8). 
O prémio Green Flag Award® já foi apresentado (pg. 13) restando dizer que o 
sucesso e popularidade deste modelo levou a que vários países já o tenham adotado, 
nomeadamente a Áustrália, Nova Zelândia, Alemanha, Holanda, Emiratos Árabes Unidos 
e outros estejam a tentar implementá-lo, como a Suécia, Noruega e Dinamarca (Nilsson, 
2015).  
 
2.4 Alguns exemplos internacionais de Boas Práticas na Gestão de 
Espaços Verdes Urbanos  
Em 2004, Carmona et al publicaram um estudo sobre onze cidades que se 
distinguiam pelas boas práticas no planeamento e gestão dos seus espaços verdes. Um 
denominador comum a todas as cidades analisadas foi a existência de Planos de Gestão, 
criteriosamente preparados e implementados (Fig.4), Estes planos contemplavam medidas 
simples mas inovadoras valendo a pena referir algumas delas pela eficácia e pelo sucesso 
na sua implementação.   
Malmö, Hannover e Tóquio procuram manter qualidade das operações de 
manutenção apostando em equipas fixas e permanentes entendendo que estas 
                                                          
7 http://ec.europa.eu/environment/emas/about/index_en.htm [consult. 19.02.2015] 
8 http://www.publicspace.org/en/prize/2014 [consult. 19.02.2015] 
 
FCUP 
A Metodologia CABE Space de Produção de Planos de Gestão para Espaços Verdes Urbanos 
Ensaio de Aplicação em dois Parques da Cidade de Santo Tirso 
11 
 
desenvolvem um conhecimento mais profundo do espaço que lhes permite responder aos 
problemas mais eficazmente. 
A cidade de Aarthus aposta no envolvimento da 
comunidade através da criação de um concelho de 
voluntários enquanto a cidade de Groningen aplica este 
conceito desenvolvendo projetos participados tentando 
sensibilizar a população para a importância dos 
espaços verdes. 
As cidades de Minneapolis e Melbourne 
desenvolveram estratégias de captação de fundos 
destinados à construção e gestão de espaços verdes, 
nomeadamente a cobrança aos utentes dos parques 
(Minneapolis) e taxas cobrada às propriedades 
domésticas, comerciais e industriais localizados na área 
metropolitana (Melbourne).  
Wellington foi pioneira no desenvolvimento de 
software específico para elaborar planos de gestão e manutenção capaz de previsões 
rigorosas da evolução dos espaços verdes ao longo dos anos em função de distintos 
cenários. 
No final do séc. XX, Zurique e Paris tinham problemas com a distribuição dos espaços 
verdes na cidade, tendo desenvolvido programas específicos para garantir uma maior 
proximidade e um acesso mais rápido às áreas verdes. Em Zurique, o  programa Open 
Space Concept pretendia que as áreas verdes estivessem à distância de uma caminhada 
de não mais do que 10 minutos. Paris desenhou uma rede de modo a que os cidadãos 
vivam no máximo a 500 metros de distância a um espaço verde.  
De modo geral todas estas cidades têm departamentos autónomos dedicados em 
exclusivo ao planeamento e gestão de espaços verdes (eg Streets and Parks em Malmö; 
Secretaria Municipal do Meio Ambiente em Curitiba; Minneapolis Park and Recreation 
Board em Minneapolis, Wellington’s Parks and Gardens Unit em Wellington, etc). Estes 
departamentos são responsáveis pela elaboração dos planos e documentos que apoiam a 
tomada de decisões (eg Green Plan em Malmö; Green Structure Plan em Aarthus; 
Resource Management Act em Wellington, BORG -Groningen Public Space Management 
em Groningen, Urban Park Act (1956) ou Green Space Plan (2000) em Tóquio, etc).  
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2.4. Casos de Estudo  
De modo a compreender melhor o modelo Cabe Space de produção de planos de 
gestão analisaram-se os planos de dois parques comunitários, Hillyfields Community Park  
e Inverleith Park,  elaborados segundo esta metodologia. 
Hillyfields Community Park 
Hillyfield Community Park (Fig. 5) é um 
espaço de recreio público localizado em 
Medway, Reino Unido. Este espaço tem 
cerca de 4 hectares e divide-se em três 
áreas principais: uma zona de recreio infantil, 
campo de jogos e um pomar comunitário 
(Lanes, 2013). Um dos pontos fortes deste 
espaço é a participação pública no parque. A 
organização comunitária Friends of 
Hillyfields9 é composta por residentes da 
proximidade que exercem várias funções de 
gestão nomeadamente organizando vários 
eventos de dinamização do espaço.  
 
O plano de gestão com cinco anos de abrangência, 2009-2011, foi preparado com o 
objetivo de obter a Bandeira Verde, galardão que foi atribuído em 2009 (Lanes, 2013). O 
plano identifica o critério relativo ao acolhimento (A Welcoming Place) como aquele que 
carecia de mais atenção. Em consequência, os órgãos de gestão evidenciaram as 
entradas, colocaram sinalética com informação relativa ao espaço, investiram na melhoria 
dos percursos e impediram o acesso a motociclos, entre várias outras medidas .  
Com a análise deste caso de estudo é possível perceber a importância do 
envolvimento da comunidade na gestão de um parque. O grupo de amigos deste espaço 
é eficiente tendo inclusivamente trabalhado na procura de fundos e divulgação do espaço.   
  
                                                          
9 http://friendsofhillyfields.org.uk/ [consult. 19.02.2015] 
Fig. 5 - Hillyfields Community Park (planta) 22 
 
FCUP 
A Metodologia CABE Space de Produção de Planos de Gestão para Espaços Verdes Urbanos 




Inverleith Park, localizado em Edinburgh, Escócia é um espaço com cerca de 25ha, 
de carácter multifuncional, utilizado tanto para passeio e lazer, e como para a prática de 
diferentes desportos. 
O plano de gestão para Inverleith Park (Fig. 6), abrange o período entre 2010 e 2015, 
e foi produzido pela “City of Edinburgh Council” e pelo Grupo de Amigos de Inverleith 
(Friends of Inverleith Park). Este documento foi publicado tendo como objectivo estabelecer 
o regime do plano de gestão, recorrendo à metodologia proposta pela CABE Space, já 
apresentada neste trabalho. Ao contrário do caso anterior a formulação deste plano de 
gestão não tem como objectivo a candidatura ao Green Flag Award®, mas sim a 
qualificação do espaço.  
A elaboração do plano permitiu detetar falhas ao nível de todos os critérios do GFA 
sobretudo relativamente a Healthy, Safe and Secure, tendo sido sinalizadas problemas de 
vandalismo, e Well Mantained and Clean, motivada pela falta de uma equipa de 
manutenção dedicada ao 
parque e pela necessidade de 
manutenção e restauro em 
certas zonas e pressões 
financeiras.  
  Um aspeto interessante 
é como a monitorização é 
realizada. Foi implementado 
um sistema em que os utentes 
do parque têm a liberdade de 
deixar um comentário sobre o 
estado do mesmo, sendo que 
esta informação será remetida 
para as entidades encarregues da gestão. Anualmente o plano é revisto, sendo 
determinado o processo e as tarefas executadas até à data. (Edinburgh – The City Of 
Edinburgh Council23). 
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3. Proposta de Plano de Gestão Para o Parque 
Urbano de Rabada  
3.1.  Introdução 
 
O terreno que hoje conhecemos como PUR (Fig.7) era anteriormente ocupado por 
uma mata, principalmente composta por carvalhos e sobreiros, junto ao Rio Ave. O projeto 
do Parque é da autoria da Arquiteta Paisagista Carla Moreira. Este espaço foi concebido 
com o objetivo principal de criar um parque multifuncional que aproveitasse o potencial 
paisagístico da mata pré-existente. Havia também a intenção de recuperar a galeria ripícola 
na margem do rio que limita o espaço a norte e a oeste (cm-stirso10). É na cidade de Santo 
Tirso que está sedeado o Museu Internacional de Escultura Contemporânea de Santo Tirso 
(MIEC_ST). Este foi inaugurado em 1991, e está distribuído em focos pela cidade, sendo 
que as esculturas públicas distribuem-se nos principais espaços públicos do município, 
nomeadamente no Parque D. Maria II, na Praça 25 de Abril, no Parque dos Carvalhais, na 
                                                          
10 http://www.cm-stirso.pt/pages/281 [consult. 19.02.2015] 
Fig. 7 - Parque Urbano de Rabada (planta) 
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Praça Camilo Castelo Branco e no Parque Urbano de Rabada (cm-stirso11).No PUR estão 
presentes 9 esculturas que estão enquadradas no MIEC_ST, implementadas no 
seguimento do VIII Simpósio Internacional de Escultura Contemporânea de Santo Tirso 
que aconteceu neste parque em 2008 (atlanticurbangardens12). 
3.1.1.  Descrição do Espaço 
Na entrada principal do Parque Urbano de Rabada existe uma zona de 
estacionamento automóvel (A), junto a um espaço bastande emsombrado equipado com 
mesas e bancos para merendas (B). Este parque abrange uma grande diversidade de 
equipamentos, podendo ser mais formalizadas, como a zona desportiva (C), ou mais 
informais de mata esparsa (D) que enquadram um circuito de manutenção e zonas de 
parque infantil. Na zona onde a mata é mais densa (E), o estrato arbóreo proporciona zonas 
de recreio à sombra. Existe um lago associado a um anfiteatro (F), uma zona com grande 
qualidade cénica, que proporciona uma grande variedade de actividades ao ar livre. 
Adjacente ao Rio Ave (G) a mata é predominantemente ripícola assente em zonas de 
prado. É de realçar também a presença do Passeio das Margens do Ave (H), infrastrutura 
que inclui um percurso ciclável e pedonal, assim como a requalificação das margens do rio 
Ave, numa extensão de 1,4km, unindo o PUR ao centro da cidade de Santo Tirso.  
 
  
                                                          
11 http://www.cm-stirso.pt/pages/331 [consult. 19.02.2015] 
12 http://www.atlanticurbangardens.com/frontoffice/pages/49?geo_article_id=876 [consult. 19.02.2015] 
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Fig. 8 - Zonamento do Parque Urbano de Rabada
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Os pavimentos são maioritariamente em saibro estabilizado com apontamentos de 
“slurry” sintético colorido nas zonas onde a acção de agentes erosivos é maior. As zonas 
com pavimento em saibro apresentam alguma deterioração, decorrentes das próprias 
características do pavimento e da drenagem superficial. As zonas pavimentadas com 
“slurry” sintético colorido estão despigmentadas e necessitam de ser repostas, uma vez 
que o tratamento superficial que lhe atribui a cor semelhante ao saibro na camada de 
desgaste foi removido. O estacionamento é em calçada de cubo de granito cinzento com 
5 cm de lado. As zonas de parque infantil são revestidas com um pavimento de borracha 
EPDM de cor vermelha e azul. Existem dois pavimentos diferentes no Passeio Das 
Margens do Ave, sendo que a zona destinada ao passeio pedonal é em passadiço de 
madeira, e a zona destinada ao passeio ciclável é em betuminoso colorido de cor vermelha 
(ver carta 1.1.1). 
No que diz respeito às estruturas construídas, destaca-se um anfiteatro composto 
por uma plataforma em cubo de granito com 5 cm de lado e bancadas revestidas a madeira, 
uma ponte de madeira, e instalações sanitárias (ver carta 1.1.1). Os muros de suporte são 
em alvenaria de pedra e em betão armado, O parque encontra-se ligado ao centro da 
cidade pelo “Passeio das Margens do Ave”, uma estrutura sobrelevada que necessita de 
correções ao nível da drenagem superficial, verificando-se acumulação de água em alguns 
pontos do pavimento betuminoso. No geral, todas as estruturas em madeira necessitam de 
obras de conservação. O lago artificial existente junto ao anfiteatro apresenta sinais de 
degradação, havendo necessidade de acondicionar melhor a tela de impermeabilização 
desta estrutura. As esculturas do parque são em diversos materiais. 
O mobiliário urbano é principalmente composto por bancos de aço com revestimento 
de madeira, papeleiras em aço, um ecoponto na entrada do parque, bebedouros, mesas 
com bancos de granito na zona de merendas, equipamento de parque infantil, equipamento 
para o circuito de manutenção sénior, estruturas de estacionamento para bicicletas, postes 
de iluminação e placas de sinalética (ver carta 1.1.1). De um modo geral o mobiliário urbano 
encontra-se em estado razoável de conservação, necessitando porém de limpeza e 
pequenas reparações. 
A estrutura verde é composta principalmente por vegetação arbórea consolidada, 
com revestimento de prado. A mata é constituída maioritariamente por sobreiros (Quercus 
suber) e carvalhos (Quercus robur) pré-existentes e vegetação ripícola junto às margens 
do rio Ave (ver carta 1.1.2). Foram colocadas herbáceas aquáticas, na orla do lago e no 
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curso de água que o abastece. Há um canteiro arbustivo junto ao Café do Rio (ver carta 
1.1.3). É possível observar nos prados a presença de cepos, resultado do abate de árvores. 
Em alguns cepos já é visível a presença de fungos (Armillaria spp), devendo, por este 
motivo, proceder-se à sua remoção ou tratamento. Em zonas de prado localizado à 
sombra, são realizadas sementeiras todos os anos, já que tem sido difícil pela própria 
natureza do solo, ensombramento e existência de muita folhagem, manter o prado vivo e 
verde nesta área. Os taludes que ladeiam o anfiteatro,  estão revestidos com uma mistura 
de prado regado e cortado, o que se traduz numa manutenção difícil em virtude da 
inclinação.  
Neste parque existe um pequeno curso de água em cascata que corre para um lago. 
Destaca-se ainda a presença do rio Ave que limita o PUR a oeste e a norte. Devido à sua 
proximidade a esta linha de água e à sua topogradia, o PUR está sujeito a cheias.  
A rega é efectuada por aspersão e pulverização de modo a abranger todas as zonas 
de prado, à excepção da zona onde a mata é mais densa, onde o sistema de rega foi 
desativado, uma vez que estavam a surgir problemas fitossanitários nos elementos 
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Fig. 9 - Passeio das Margens do Ave  
Fig. 10 - Anfiteatro  
 
Fig. 11 - Entrada do PUR  
 
Fig. 12 - Café do Rio 
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Fig. 13 - Riacho  
 
Fig. 14 - Lago 
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3.1.2. Manutenção Actual 
Para a realização desta análise foi consultada Camara Municipal de Santo Tirso, 
através dos Serviços Urbanos, o departamento responsável pela manutenção do parque. 
Elaboraram-se fichas temáticas de modo a sustentar a análise efetuada. Os dados 
apurados foram compilados em quadros que indicam as operações realizadas no período 
de um ano, assim como um plano associado que traduz as áreas por onde estas são 
aplicadas. O valor da manutenção do Parque Urbano de Rabada é de 55.899,1 € por ano, 
numa área de 7,5ha (a manutenção actual não contempla a área da zona desportiva ainda 
em fase de conclusão de obra), o que se traduz em cerca de 0,745 €/m2 (ver ANEXO 1). 
3.2. Onde Estamos Agora?  
1. Acolhimento (A Welcoming Place) 
Existe no PUR uma entrada bem definida e acolhedora. Estão distribuída pelo parque 
placas de sinalética que identificam as várias áreas. Existe um parque de estacionamento 
para automóveis e bicicletas, sendo que o seu acesso dentro do parque é interdito, exceto 
em situações de emergência, cargas e descargas. O parque é vedado e está aberto das 
08.30h às 23.00h no período de 01 de abril a 30 de Setembro, e das 08.30h às 21.00h de 
01 de outubro a 31 de março. Na entrada principal deste parque está afixado o regulamento 
de utilização do espaço e do Passeio das Margens do Ave, assim como uma placa de 
referência à data de inauguração do PUR (5 de Outubro de 2005). No entanto, não existe 
uma planta do espaço, informando sobre os autores, conceito e motivações para a sua 
construção. Tratando-se de um parque público, todas as pessoas são livres de o utilizarem.  
2. Segurança (Healthy, safe and secure) 
O regulamento do parque, exposto na entrada principal, estabelece normas que 
orientam para a segurança dos utentes e conservação dos espaços. Apesar de se tratar 
de uma área adjacente ao rio Ave, não há uma barreira física que marque separação entre 
um espaço e o outro. No PUR existem duas estruturas sanitárias de acesso público. Este 
espaço está preparado com duas zonas de parque infantil com equipamentos certificados 
e um circuito de manutenção sénior com equipamentos urbanos, também certificados. O 
parque promove a prática de exercício ao ar livre, remetendo para estilos de vida 
saudáveis. Durante o período de funcionamento o PUR é vigiado, sendo garantida a 
segurança dos utentes e o cumprimento das normas de conduta. O parque não apresenta 
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muitas zonas arbustivas, proporcionando amplos campos de visão o que aumenta a 
sensação de segurança. O regulamento do parque permite apenas a entrada de animais 
domésticos quando acompanhados por coleira e trela. Os dejetos devem ser removidos 
pelos responsáveis pelos animais, com exceção de cães guias quando acompanhados por 
cegos. Constata-se que o parque promove a aplica medidas adequadas de higiene e 
segurança. 
3. Manutenção e Limpeza (Well maintained and clean) 
A manutenção do PUR é feita pelos Serviços Urbanos da Câmara Municipal de Santo 
Tirso (de acordo com o calendário apresentado no ANEXO 1). Para além das operações 
programadas no calendário, é feita uma limpeza diária realizada por três colaboradores 
que consiste na remoção dos resíduos sólidos urbanos das papeleiras, na manutenção de 
material vegetal e na limpeza de áreas pavimentadas. Atualmente, a equipa de 
manutenção é mais orientada para trabalhos relacionados com o material vegetal. Está 
prevista uma intervenção mais alargada de conservação e manutenção do parque urbano, 
que contempla obras de manutenção de estruturas e equipamentos existentes.  
4. Sustentabilidade (Sustainability) 
Santo Tirso conseguiu em pela sétima vez o Galardão ECO XXI em 2014, que 
reconhece o esforço para a prática de medidas que promovem um desenvolvimento 
sustentável, e qualidade ambiental (cm-stirso13) Relativamente à manutenção do parque é 
realizada a reciclagem de materiais excedentes da limpeza e tratamento do material 
vegetal, e recorre-se à utilização de produtos químicos (adubos e inseticidas) apenas 
quando necessário. Existem também na entrada do parque ecopontos, que promovem a 
prática de reciclagem. A iluminação utilizada não é de tipo LED, embora haja a intenção de 
que esta seja introduzida. A água utilizada para a rega é regulada por um pluviómetro, 
gastando-se apenas a quantidade necessária em função das condições meteorológicas. 
Apesar do trabalho já efetuado relativamente a este tema pela Câmara de Santo Tirso, 
deve haver uma reflexão continuada relativamente às práticas desenvolvidas, de modo a 
que medidas que não traduzam da melhor forma a preocupação ambiental sejam 
fortalecidas. 
5. Conservação e Património (Conservation and heritage) 
                                                          
13 http://www.cm-stirso.pt/uploads/document/file/265/boletim_102.pdf [consult. 19.02.2015] 
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O conceito deste espaço prende-se com a preservação da mata pré-existente e 
consolidada de carvalhos e sobreiros. Estes constituem um património natural a preservar 
constituindo habitats preferenciais para a vida selvagem além de fornecerem áreas frescas 
e de sombra para os utilizadores. Este parque faz parte do Museu Internacional de 
Escultura ao Ar Livre, possuindo diversas esculturas dispersas pelo espaço que além do 
efeito estético promovem o desenvolvimento cultural dos utentes.    
6. Envolvimento da Comunidade (Community involvement) 
Atualmente não existe um envolvimento da comunidade na gestão do espaço, não 
tendo sido desenvolvido um grupo de utentes ou de residentes da proximidade que 
participem na gestão do parque ou na organização de atividades relacionadas com o 
parque. Há, no entanto, a intenção de aproximar a população ao PUR através da 
organização de uma rede de voluntários amigos do parque. 
7. Marketing 
O Parque Urbano de Rabada é referido em vários endereços na internet, tal como o 
sítio da Câmara Municipal de Santo Tirso14, o da “Rede de Sítios – AMP Porto””15, o do 
“Urban Parks&Gardens16 e no sítio do Café do Rio17. Neste último, o PUR é divulgado no 
sentido em que é referido nas Newsletters, e o plano de eventos deste estabelecimento, 
intimamente relacionado com o do parque.  
8. Gestão (Management) 
O parque foi concebido como um todo, mas a sua construção foi faseada, sendo que 
nas diferentes etapas, foi-se alargando a área utilizável (ver ANEXO 1). Houve no entanto 
intenções e orientações que foram tidas em conta na altura da conceção do projeto que 
influenciaram o desenvolvimento do PUR. A realização de um plano de gestão para este 
parque é um dos objetivos deste trabalho.   
3.2.1.  Análise SWOT 
 
                                                          
14 www.cm-stirso.pt [consult. 19.02.2015] 
15 http://sitios.amp.pt/ [consult. 19.02.2015] 
16 www.atlanticurbangardens.com [consult. 19.02.2015] 
17 www.cafedorio.com [consult. 19.02.2015] 
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 Mata pré-existente de carvalhos e 
sobreiros; 
 Café do Rio é um atrativo do parque; 
 Existência de infraestruturas que 
proporcionam várias atividades ao ar 
livre; 
 Parque de estacionamento para 
automóveis e bicicletas: 
 Lago (interesse estético / amenizador); 
 Regulamento do PUR informa o utente 
sobre as normas de utilização do local: 
 Reciclagem de vários materiais; 
 Utilização regrada de produtos químicos 
para fertilizações ou combates a pragas 
e doenças apenas quando necessário. 
 Rio Ave; 
 Proximidade ao centro da cidade; 
 Passeio das Margens do Ave estabelece 
uma ligação pedonal e ciclável entre o 
parque ao coração da cidade; 





 Estado geral de conservação do material 
inerte; 
 Não definição de um plano de gestão, 
apesar de terem sido consideradas 
algumas estratégias de qualificação na 
altura da conceção; 
 Falta de um mapa explicativo do parque 
na entrada principal; 
 Mata ripícola pouco diversificada junto à 
margem do Ave; 
 Presença de cepos nas zonas de prado, 
resultado de operações de abate, sendo 
que em alguns casos se pode verificar a 
presença de fungos; 
 Dada a cota do terreno e a 
predominância de zonas de sombra, o 
 Carência de verbas para manutenção de 
espaços verdes; 
 Pouco envolvimento da população na 
gestão; 
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mobiliário urbano em geral necessita de 
manutenção;  
 Dificuldade de manter a água do lago 
limpa (o sistema de filtragem da água 
entope com alguma frequência). 
Tabela 1 - Análise SWOT relativa ao PUR 
3.3. Onde Queremos Chegar? 
Pretende-se com este plano criar estratégias que orientem a gestão do PUR, 
reforçar o envolvimento da comunidade, manter a qualidade do parque a longo prazo e 
reforçar modelos de sustentabilidade já existentes. São objetivos realizar uma recuperação 
geral do material inerte, de modo a tornar o espaço mais acolhedor; manter a qualidade 
relativamente à higiene e segurança; assegurar a manutenção de todos os materiais; 
reforçar as medidas de sustentabilidade implementadas; continuar o trabalho relativo à 
conservação do património arbóreo e escultórico; envolver a comunidade criando um grupo 
de amigos do parque; reforçar a divulgação do parque por diferentes meios; e estabelecer 
um plano de gestão, revisto e monitorizado com regularidade. 
De modo a esboçar a estrutura do plano de gestão e organizar a execução dos 
trabalhos, sintetizaram-se as debilidades identificadas na análise numa tabela, com a 
distinção entre trabalhos prioritários e trabalhos secundários, dependendo da sua urgência 
na execução dos mesmos. Como trabalhos com urgência elevada (a vermelho) incluiu-se 
a resolução de questões que colocam em causa o bom funcionamento do parque. Neste 
sentido, estes trabalhos abrangem situações que envolvam pavimentos e estruturas 
construídas; introdução de novas medidas de manutenção; e a aplicação de medidas que 
promovam a redução das despesas. Estão compreendidos nos trabalhos com um nível de 
urgência moderada (a laranja) operações que não sendo determinantes, contribuem para 
o bom funcionamento do parque. Estes trabalhos compreendem operações que melhoram 
a qualidade cénica do lugar; a aplicação de material vegetal que não compreenda um 
carácter urgente ou determinante; estratégias de dinamização do espaço; estratégias que 
visem uma integração da população da proximidade na gestão do espaço verde; ou outros 
trabalhos que não possuam um carácter prioritário (ver ANEXO 1). 
3.4. Como Vamos lá Chegar? 
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Foi realizada uma calendarização das tarefas estipuladas, distribuindo-as pelos 
diferentes anos do plano de gestão. O plano foi construído para abranger 5 anos, 
funcionando entre 2016-2021 (ver ANEXO 1).  
A intervenção de restauro ao nível dos pavimentos inclui a aplicação de uma nova 
recarga de saibro nos caminhos (Carta 1.2.1.). No que diz respeito ao caminho mais 
exterior do parque e dado o seu estado de conservação, sugere-se a repavimentação com 
“Slurry Sintético”. Propõe-se a recuperação das estruturas em madeira, nomeadamente da 
ponte junto ao lago, o anfiteatro e do Passeio das Margens do Ave. De modo a diminuir o 
impacto visual de certas estruturas, sugere-se o rebaixamento das caixas de visita e 
tampas de saneamento. No pavimento em betuminoso colorido do Passeio das Margens 
do Ave, para resolver os problemas de acumulação de água, recomenda-se a colocação 
de sumidouros ao longo do percurso ciclável. Pretende-se complementar o espaço com 
placas de sinalética nas esculturas, com informação sobre as mesmas e sobre os autores, 
assim como uma planta explicativa do parque a colocar na entrada principal (Carta 1.2.2.). 
Propõe-se um restauro de todo o mobiliário urbano, assim como das estruturas construídas 
descritas, tal como o anfiteatro (Carta 1.2.3.). As alterações relativas ao regime de rega 
são adaptações às plantações arbustivas da proposta, onde se sugere rega localizada. No 
que diz respeito às árvores e arbustos, pretende-se diversificar a vegetação na zona da 
margem do rio Ave (Carta 1.2.4.). Propôs-se plantações arbustivas no talude do anfiteatro 
de modo a facilitar a manutenção desta zona, dado o declive do terreno (Carta 1.2.7.). 
Tentou-se também integrar a instalação sanitária mais a norte e as zonas do parque infantil 
com apontamentos arbustivos (Carta 1.2.5.). Relativamente à vegetação herbácea, 
propôs-se novas plantações, mais diversificadas e com propriedades de depuração da 
água, para as margens do lago (Carta 1.2.8.). Onde são realizadas sementeiras de prado 
anualmente sugere-se a plantação de espécies de cobertura de solo, com baixas 
exigências ao nível da rega, e adaptadas à sombra, junto aos troncos e a aplicação de uma 
sementeira de prado adaptado à sombra e secura nas restantes zonas (Carta 1.2.6). 
Após a proposta de requalificação do PUR, tentou-se aplicar práticas de manutenção 
que permitissem de reforçar a qualidade do parque. Os planos de manutenção realizados 
estabelecem diretrizes para várias valências, nomeadamente para a vegetação (Carta 
1.3.3.), as estruturas construídas (Carta 1.3.1.), o equipamentos (1.3.2.) e sistema de rega, 
em ciclos anuais. Procurou-se recorrer a práticas que promovessem a reutilização dos 
excedentes da limpeza e tratamento do material vegetal, tal como ramos das podas, folhas 
secas, ou material resultante dos cortes dos prados. Tentou-se implementar práticas que 
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permitissem reduzir na utilização dos fertilizantes, como cortes de prados com mulching, e 
de inseticidas, através da aplicação de soluções à base de Symphytom officinalis e de 
Pteridium aquilinum que funcionam como repelentes e inseticidas contra ácaros e afídeos, 
O recurso a produtos químicos só deve ocorrer quando estritamente necessário. Tentou-
se ter em consideração a natureza dos materiais e as suas especificidades quanto às 
operações necessárias para que estes mantenham a sua qualidade (ver ANEXO 1). 
A limpeza de resíduos e a sua gestão deve ser realizada de modo diferente para os 
resíduos excedentes da manutenção e os resíduos sólidos. Enquanto os primeiros devem 
ser aproveitados para a realização de compostagem, ou serem convertidos em mulch ou 
estilha, os resíduos sólidos devem ser devidamente separados conforme a classificação 
em vigor18, colocados no devido contentor e deixados a cargo da entidade gestora de 
resíduos urbanos. 
No que diz respeito aos recursos humanos necessários, estruturaram-se as tarefas 
em função de três equipas: manutenção diária, que representa uma equipa de 3 pessoas 
que, em todos os dias úteis desempenham funções como renovação do lixo de papeleiras 
e contentores, ou varrimento dos pavimentos; manutenção frequente, uma equipa de 5 
pessoas (inclui supervisionamento técnico) que desempenham funções de carácter mais 
regular, tal como o corte de prados ou a lavagem dos pavimentos e estruturas; e a 
manutenção não frequente, que compreende operações esporádicas, tal como podas ou 
manutenção do sistema de rega, que são desempenhadas por uma equipa técnicos 
especializados (ver ANEXO 1).  
Com este plano pretende-se manter a qualidade do espaço ao longo do tempo, e o 
bom estado de conservação dos materiais, prolongando também o seu tempo de vida.  
De modo a garantir sempre a existência de alternativas ou de capacidade de resposta 
realizou-se uma estratégia de gestão de riscos (ver ANEXO 1). Este plano deve ser alvo 
de atualizações de modo a que o espectro de ações previstas seja maior. 
 
3.5. Como Sabemos que Chegamos? 
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Este plano / programa foi pensado para um período de 5 anos, ao fim do qual o plano 
de ação deve estar cumprido. De modo a perceber se este está a ser executado da melhor 
maneira possível, é necessário que todo o trabalho desempenhado seja acompanhado, 
orientado e revisto. Sugere-se neste sentido uma revisão anual do plano, atualizando o 
estado das tarefas relativas às ações planeadas, fazendo um registo dos trabalhos 
realizados, dos que ficaram por realizar e das razões que impediram a sua realização (ver 
ANEXO 1).  
Para a monitorização foram realizadas fichas que ajudam a controlar e garantir a 
realização dos trabalhos programados, assim como os seus respetivos custos, verificar se 
a manutenção está a ser executada conforme as indicações do plano e avaliar o estado 
geral de conservação do espaço. Todos os anos deve ser realizada uma revisão ao plano, 
averiguando o cumprimento do mesmo e reprogramando, adicionando ou removendo 
ações se necessário. Deve ser realizada uma estimativa dos gastos para cada ano, 
averiguando em cada revisão anual se esse valor foi ultrapassado ou não, percebendo 
quaisquer irregularidades. A equipa de manutenção deve reunir com a entidade gestora 
mensalmente de modo a reportar qualquer anomalia, e dar a conhecer o trabalho a realizar 
na próxima etapa. Devem ser programadas ações de formação para a equipa, de modo a 
ser instruída sobre as melhores técnicas e as exigências de cada material (inerte ou 
orgânico).  
Sempre que for realizada qualquer operação de manutenção no espaço, deve ser 
preenchida uma tabela que inclua, pelo menos a informação constantes do exemplo da 









       
Tabela 2 - Proposta de disposição da informação relativa à execução de cada tarefa. 
Também é sugerido que as tarefas se organizem de modo a que todos os meses a 
equipa de manutenção saiba o trabalho a realizar. Para tal sugere-se a disposição das 
operações tal o quadro “Ficha Tipo de Organização das Operações de Manutenção 
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4. Proposta de Plano de Gestão Para o Parque 
do Ribeiro do Matadouro 
4.1. Introdução 
O Parque do Ribeiro do Matadouro (Fig.8) foi concebido pela "arq. Arquitectos" e 
foi desenvolvido no âmbito do concurso Europan 9. Este projecto está enquadrado num 
programa de requalificação da margem da ribeira do Matadouro, denominado de “Slow 
Fast Lanscape”. O nome “Parque do Ribeiro do Matadouro” foi atribuído no âmbito de uma 
iniciativa de consulta pública da Câmara Municipal de Santo Tirso, com o objetivo de incluir 
a população no projeto, uma das orientações da Agenda 21 Local (Parque Ribeiro do 
Matadouro: Concurso “Dar Nome ao Parque”19).  
Este Parque ocupa atualmente 1,5 ha, estando prevista a sua expansão, e localiza-
se nos terrenos da margem esquerda da ribeira do Matadouro, na antiga "Quinta do 
Tapado", propriedade que pertencia ao Mosteiro de Santo Tirso. O conceito do espaço 
prende-se muito com interpretação da natureza, sendo que se tentou potencializar as 
                                                          
19 http://inventaracidadeparque.blogspot.pt/p/concurso.html [consult. 19.02.2015] 
Fig. 16 - Parque Ribeiro do Matadouro (planta) 
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características do espaço, tentando preservar a mata ripícola pré-existente. Ao longo da 
rede de percursos, surgem estruturas em fibra de vidro, que desempenham diversas 
funções de mobiliário urbano, tal como papeleiras ou bancos. Existem zonas mais passivas 
e zonas para recreio mais ativo, havendo uma preocupação em aplicar diferentes regimes 
de manutenção a espaços com diferentes intensidades de utilização. Aplicar vegetação 
que está adaptada à humidade foi uma preocupação que foi tida em conta no que diz 
respeito à escolha das espécies (cm-stirso20). 
 
4.1.1.  Descrição do Espaço 
A entrada principal do Parque do Ribeiro do Matadouro é uma ampla praça de receção (A). 
A partir deste ponto distribui-se a rede de caminhos do parque. Diverge desta zona um 
percurso ciclável que une os dois pontos de entrada principais, acompanhado por uma 
zona de canteiro arbustivo (B). Existe uma zona de mata ripícola de dimensões 
consideráveis (C) e duas zonas de clareira (D). É possivel perceber também a zona 
marginal ao ribeiro que se caracteriza pela predominância de vegetação adaptada à 
humidade (E).  
                                                          
20 http://www.cm-stirso.pt/pages/128 [consult. 19.02.2015] 
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Este parque  é atravessado por um passadiço em compósito de madeira 
sobrelevado, que distribui a rede de caminhos que se desenvolvem pela mata ripícola. Este 
pavimento foi vandalizado em alguns pontos sendo necessário recuperá-lo. Na zona de 
ciclovia o pavimento é em betão poroso, e na praça de receção do parque o pavimento é 
em betonilha hidráulica (ver carta 2.1.1). 
Em termos de estruturas construídas, existem muros de suporte em betão armado e 
em pedra seca (na zona da ribeira), escadas em módulos de betão, esculturas em fibra de 
vidro, um passadiço de madeira suspenso, um pontão em ferro que permite a travessia da 
ribeira do Matadouro, e elementos em módulos de betão a imitar “poldras” (stepping 
stones) (ver carta 2.1.1). Na zona mais a Este, junto ao ribeiro, existe o edifício do 
Matadouro, anteriormente explorado pela Câmara para serralharia e carpintaria, mas que 
atualmente se encontra devoluto. Futuramente poderá vir a albergar um Centro Juvenil.  
O PRM está dotado com bebedouros, vários pontos de iluminação, estruturas de 
estacionamento para bicicletas, papeleiras, dois mupis localizados nas entradas principais, 
e um ecoponto. Os mupis referidos não se encontram em funcionamento mas a sua 
ativação já está prevista (ver carta 2.1.1).  
No que respeita à estrutura verde podem-se distinguir zonas de prado regado e 
cortado e zonas de prado em crescimento semilivre. Neste parque há uma grande 
diversidade de plantas, sendo que existem canteiros exclusivamente herbáceos e canteiros 
herbáceo-arbustivos, havendo o cuidado de, nas zonas mais húmidas, utilizar-se espécies 
adaptadas a esta condicionante, (ver carta 2.1.3). Na sequência das últimas cheias, o 
mulch em algumas zonas foi levado pela água, deixando o solo descoberto. Uma vez que 
foi opção dos projetistas conservar a vegetação existente ao máximo, foram realizadas 
avaliações e tratamentos fitossanitários por especialistas ao estrato arbóreo (ver carta 
2.1.2). Na zona D2 existe um talude com razoável inclinação. Neste talude o solo é 
revestido por prado pelo que a manutenção é  difícil de executar. Existe um cano que drena 
a água dos terrenos superiores para uma das zonas de prado do parque, causando o 
encharcamento desta zona. Aqui o terreno foi moldado ao movimento da água, criando 
uma espécie de vala, e nas zonas mais encharcadas, o prado tem dificuldades em adaptar-
se devido à acumulação de água. 
O limite este é atravessado pela ribeira do Matadouro. Neste curso de água, existe 
um elemento arbóreo (Alnus glutinosa) que estrangula o caudal do mesmo, e em alturas 
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em que o caudal é maior, a água extravasa o leito da linha de água, encharcando a zona 
circundante, provocando alguns danos na vegetação. 
No PRM são utilizados sistemas de rega por aspersão e pulverização de modo a 
cobrir as zonas de prado. Recorre-se a sistemas gota-a-gota para regar as zonas dos 
canteiros de herbáceas. Nos canteiros herbáceo-arbustivos adaptados a zonas húmidas, 
não há um sistema de rega definido, devido às características da vegetação escolhida, 
sendo que se rega apenas quando necessário. Este espaço não contempla bocas para 
rega manual, sendo que para a limpeza de pavimentos e estruturas ou para regas manuais 
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Fig. 18 - Escadas  
 
Fig. 19 - Passadiço em compósito de madeira 
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Fig. 21 . Vegetação herbácea junto ao passadiço 
 
Fig. 22 - Canteiro na praça de receção  
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4.1.2.  Manutenção Actual 
Para a realização desta análise foi consultada Camara Municipal de Santo Tirso, 
através dos Serviços Urbanos, o departamento responsável pela manutenção do parque. 
Elaboraram-se fichas temáticas de modo a sustentar a análise efetuada. Os dados 
apurados foram compilados em quadros que indicam as operações realizadas no período 
de um ano, assim como um plano associado que traduz as áreas por onde estas são 
aplicadas (ver ANEXO 2). 
O custo da manutenção do Parque do Ribeiro do Matadouro é de 30.408 €, numa 
área de 1,5Ha, o que se traduz em 2,03 €/m2 (ver ANEXO 2). 
4.2. Onde Estamos Agora?  
Acolhimento (A Welcoming Place) 
Não existem indicações ou sinalética que estabeleçam as direções para o parque, 
sendo que é difícil, para quem não conheça a cidade, chegar ao PRM. Nas entradas 
principais do parque existem dois mupis interativos onde se pretende que sejam 
compiladas informações sobre o Parque do Ribeiro do Matadouro. O acesso automóvel 
está condicionado à praça da entrada sul do parque, onde existem lugares de 
estacionamento. No parque a circulação é pedonal e ciclável. A sinalética da circulação 
pedonal, ciclável ou mesmo de acesso a pessoas com mobilidade reduzida está posta no 
pavimento sob a forma de figuras em betão. O PRM é vedado e tem horário de 
funcionamento.  
Segurança (Healthy, Safe and Secure)  
O parque está preparado com equipamento de sacos para dejetos caninos nas 
entradas principais, de modo a que se impeça a presença destes resíduos no espaço. O 
PRM foi desenhado incluindo um percurso ciclável, o que promove a atividade física ao ar 
livre e estilos de vida mais saudáveis. Não existe no entanto uma estrutura de apoio que 
auxilie a equipa de manutenção, com WC’s, um ponto de primeiros socorros ou um telefone 
público. Este espaço é vigiado durante o seu funcionamento. Apesar de não haver um 
regulamento disponível relativo às normas de utilização do PRM, este foi realizado, 
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Manutenção e Limpeza (Well Maintained and Clean)  
Sendo um parque de construção recente o seu projeto já inclui orientações para a 
sua manutenção.  A manutenção do PRM é feita pelos Serviços Urbanos da Câmara 
Municipal de Santo Tirso, através de uma equipa de trabalho. A manutenção do PRM é 
eficaz, havendo limpeza regular de papeleiras e caixotes do lixo. As papeleiras estão 
incluídas nas esculturas interpretativas, sendo que podem passar despercebidas. A 
fachada do edifício do matadouro, adjacente ao parque, do outro lado da ribeira, apresenta-
se degradada, o que compromete a apreciação do parque. No entanto a Câmara Municipal 
de Santo Tirso tem em curso um projeto de recuperação deste imóvel para um Centro 
Juvenil. Verifica-se Em alguns troços do pavimento em compósito de madeira, existem 
grandes fissuras que evidenciam sinas de vandalismo. Contudo a Câmara Municipal de 
Santo Tirso está a monitorizar o comportamento deste pavimento. De modo a prevenir a 
pintura não autorizada, é aplicado nas várias estruturas um acabamento anti-graffiti. 
Sustentabilidade (Sustainability)  
Santo Tirso conseguiu pela sétima vez o Galardão ECO XXI em 2014, que reconhece 
o esforço para a prática de medidas que promovem um desenvolvimento sustentável, e 
qualidade ambiental (cm-stirso21), destacando-se a implementação de boas práticas de 
sustentabilidade. Relativamente à manutenção do parque é realizada a reciclagem de 
materiais excedentes da limpeza e tratamento do material vegetal, recorrendo-se à 
utilização de produtos químicos (adubos e inseticidas) apenas quando necessário. Existem 
também na entrada do parque ecopontos, que promovem a prática de reciclagem. Na 
conceção do PRM houve a preocupação de escolher espécies adaptadas às condições do 
local (ex. espécies da zona húmida sem grandes exigências ao nível da rega), de preferir 
materiais mais resilientes ao vandalismo, e de reduzir de eletricidade e aumentar a 
eficiência energética com a introdução de iluminação LED. A água utilizada para a rega é 
regulada por um pluviómetro, pelo que se gasta apenas a quantidade necessária em 
função das condições meteorológicas. Apesar do trabalho já efetuado relativamente a este 
tema pela Câmara de Santo Tirso, deve uma reflexão relativamente às práticas 
desenvolvidas, de modo a maximizar a sustentabilidade do espaço. 
 
                                                          
21 http://www.cm-stirso.pt/uploads/document/file/265/boletim_102.pdf [consult. 19.02.2015] 
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Conservação e Património (Conservation and Heritage) 
O conceito deste espaço prende-se com a preservação da mata ripícola anterior ao 
projeto. Predominam os salgueiros e os amieiros de grande porte, que devido à sua 
envergadura, idade e também em resultado da obra do parque começam a apresentar 
alguns sinais de fragilidade. De modo a tratar estas questões foram aplicados diversos 
tratamentos, conseguindo assim manter indivíduos estruturantes.  
Envolvimento da Comunidade (Comunity Involvement) 
Houve a tentativa de incluir a população quando se atribuiu o nome ao parque, dando 
aos cidadãos a possibilidade de votarem nas opções que mais lhes agradavam. Há ainda 
a intenção de envolver a comunidade de forma participativa, na criação de uma rede de 
“Amigos do Parque” na dinamização do espaço, entre outras atividades relacionadas com 
o PRM (cm-stirso22). 
Marketing 
Actualmente o Parque do Ribeiro do Matadouro é referido em endereços na internet, 
tal como o sítio da Câmara Municipal de Santo Tirso23, o da “Rede de Sítios – AMP Porto”24 
ou o do “Urban Parks&Gardens”25. O PUR foi referido na revista World Landscape 
Architecture Magazine, disponível em Dezembro de 2014, reconhecendo o seu interesse 
a nível internacional (cm-stirso26). 
Gestão (Management) 
Este parque foi planeado no âmbito do “Programa Slow Fast Landscape”, que entre 
outros projetos pretendia a implementação de um parque associado à ribeira. O PRM foi 
estruturado em duas etapas. A segunda, atualmente em fase de projeto, compreende o 
prolongamento da etapa já construída. No projeto inicial, existe uma área na zona sul do 
parque onde era prevista a implementação de um horto municipal, assim como o 
aproveitamento do edifício do Matadouro. Neste sentido entende-se que existem intenções 
e orientações que foram tidas em conta na altura da conceção do projeto, que se traduzem 
                                                          
22 http://www.cm-stirso.pt/pages/129 [consult. 19.02.2015] 
23 http://www.cm-stirso.pt/ [consult. 19.02.2015] 
24 http://sitios.amp.pt/ [consult. 19.02.2015]  
25 http://www.atlanticurbangardens.com/ [consult. 19.02.2015] 
26 http://www.cm-stirso.pt/frontoffice/pages/7?news_id=308 [consult. 19.02.2015] 
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no fundo em estratégias de gestão. A realização de um plano de gestão para este parque 
é um dos objetivos deste trabalho. 
4.2.1.  Análise SWOT 
FORÇAS OPORTUNIDADES 
 Mata ripícola pré-existente bem 
desenvolvida, proporcionando zonas de 
sombra; 
 Estruturas interpretativas em fibra de 
vidro com interesse estético, que 
também funcionam como mobiliário 
urbano, tal como papeleiras ou bancos; 
 Consciência sustentável na escolha dos 
diferentes materiais do parque, sendo 
tida em conta a durabilidade e 
resistência dos materiais; 
 A vegetação introduzida foi escolhida 
em função das condições 
edafoclimáticas das zonas onde se 
iriam inserir; 
 Existência de uma ciclovia que une os 
principais pontos de entrada do parque; 
 A rede de caminhos do PRM foi 
pensada incluindo percursos para 
pessoas de mobilidade reduzida; 
 Utilização de iluminação LED em todo o 
espaço. 
 Ribeira do Matadouro  atravessa o 
parque; 
 Proximidade ao centro da cidade; 
 Proximidade a diferentes serviços como 
campos de jogos, cafés, restaurantes, e 
empresas; 
 O PRM está adjacente ao parque de 
estacionamento do edifício da PT; 
 Dado o interesse estético das estruturas 
interpretativas do PRM, pode haver a 
possibilidade de ser incluído no 
MIEC_ST; 
 O Edifício do Matadouro, adjacente ao 
parque, pode ser qualificado de modo a 
torná-lo um atrativo para este espaço; 
 Reconhecimento internacional do valor 
do parque. 
FRAQUEZAS AMEAÇAS 
 Elemento arbóreo no leito da ribeira do 
Matadouro provoca o extravasamento 
de água da ribeira, provocando danos 
no parque; 
 Carência de verbas atribuídas para os 
espaços verdes; 
 Acesso pouco visível dadas as 
características topográficas do espaço; 
 Reduzido envolvimento da população; 
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 Manutenção excessiva em certas 
zonas, tal como no talude mais a norte, 
que é mantida como um prado regular, 
apesar do seu acentuado declive; 
 Degradação de várias estruturas 
construídas, em especial atenção para 
o passadiço em compósito de madeira, 
onde várias ripas se encontram 
partidas  
 Vegetação herbácea-arbustiva 
introduzida é maioritariamente exótica; 
 Alguns elementos arbóreos 
apresentam problemas fitossanitários; 
 Atualmente o parque não inclui 
regulamentação relativa a higiene e 
segurança, estando uma proposta em 
fase de aprovação; 
 Não definição de um plano de gestão, 
apesar de terem sido consideradas 
algumas estratégias de qualificação na 
altura da conceção; 
 Cepos nas zonas de prado em 
resultado de abates, sendo que em 
alguns casos se verifica a presença de 
fungos. 
 Cheias da ribeira do Matadouro; 
 Espaço ainda pouco conhecido pela 
população. 
 
Tabela 3 - Análise SWOT relativa ao PRM. 
4.3. Onde Queremos Chegar? 
Pretende-se com este plano criar estratégias que orientem a gestão do PRM, 
reforçar o envolvimento da comunidade, manter a qualidade do parque a longo prazo e 
reforçar modelos de sustentabilidade já existentes. Com este plano pretende-se realizar 
uma recuperação geral do material inerte e um reforço da sinalética informativa, de modo 
a tornar o espaço mais acolhedor; manter a qualidade relativamente à higiene e segurança; 
assegurar a manutenção de todos os materiais do parque; reforçar as medidas de 
sustentabilidade implementadas; continuar o trabalho relativo à conservação do património 
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arbóreo; envolver a comunidade em diversas atividades que promovam a atividade ao ar 
livre; reforçar a divulgação do parque nos diferentes meios; e estabelecer um plano de 
gestão, revisto e monitorizado com regularidade. 
Tal como no plano executado para o PUR, e pelas mesmas razões, foi elaborada 
uma tabela na qual cada ação foi classificada de acordo com a prioridade de execução (ver 
ANEXO 2).  
4.4. Como Vamos lá Chegar? 
Foi realizada uma calendarização das tarefas estipuladas, distribuindo-as pelos 
diferentes anos do plano de gestão. Tal como no plano executado para o PUR, e pelas 
mesmas razões, foi elaborada o plano de gestão foi construído para abranger 5 anos, 
funcionando entre 2016-2021 (ver ANEXO 2).  
Tentou-se recuperar estruturas vandalizadas ou danificadas, tal como o passadiço 
em compósito de madeira, substituindo as ripas danificadas, com fornecimento de material 
semelhante ao anteriormente utilizado, assim como nas esculturas em fibra de vidro, ou no 
jogo da macaca (Carta 2.2.1.). Procedeu-se à remoção do lancil da zona de 
encharcamento, junto ao tubo que drena para uma zona de prado. Pensou-se ainda na 
reabilitação do edifício do Matadouro, num centro interpretativo relativo às esculturas ao ar 
livre de Santo Tirso (estrutura de apoio ao MIEC_ST), até serem conhecidas as intenções 
da Câmara para este edifício. Propôs-se a aplicação de pontos de rega manual espaçadas 
de 25 em 25m (Carta 2.2.2.). 
Devido à presença de um elemento arbóreo (Alnus glutinosa) de grande porte que 
estrangula o caudal do ribeiro, ocorrem alguns episódios de acumulação de água nas áreas 
adjacentes. Uma vez que uma das políticas do parque se baseia na preservação do 
material vegetal, procurou-se uma estratégia que conseguisse aliviar o caudal da ribeira, 
evitando o abate deste elemento. Uma vez que não foi possível chegar a uma solução 
duradoura e eficaz para resolver esta questão, resolveu-se abater este elemento arbóreo, 
que já estava em conflito com o edifício do Matadouro, e a plantação de 3 indivíduos da 
mesma espécie, mais afastados da margem, mas que compensarão a clareira deixada com 
este abate (tal como sugerido no esquema da Fig.24). Sugeriu-se também uma revisão ao 
estado fitossanitária dos elementos arbóreos já em estado de desenvolvimento avançado 
(Carta 2.2.3.). Deve-se proceder a uma requalificação do material inerte e vegetal das 
áreas afetadas. A intervenção ao nível das herbáceas inclui a zona do talude a norte, onde 
 
FCUP 
A Metodologia CABE Space de Produção de Planos de Gestão para Espaços Verdes Urbanos 
Ensaio de Aplicação em dois Parques da Cidade de Santo Tirso 
42 
 
se propõe o revestimento com trepadeiras, tal como Hedera helix., procedendo à sua 
condução de modo a que esta cubra a superfície do talude (Carta 2.2.4.). Por fim, sugere-
se a remoção das trepadeiras que se apresentam nos troncos dos elementos arbóreos.  
Após a proposta de requalificação do PRM, tentou-se aplicar práticas de manutenção 
que permitissem de reforçar a qualidade do parque. Os planos de manutenção realizados 
para os espaços, estabelecem diretrizes para várias valências, nomeadamente a 
vegetação (Carta 2.3.3 e 2.3.4.), as estruturas construídas (Carta 2.3.1.), ao  equipamento 
(2.3.2.) e ao sistema de rega, em ciclos anuais. Tal como no plano executado para o PUR, 
e pelas mesmas razões, procurou-se recorrer a práticas que promovessem a reutilização 
dos excedentes da limpeza e tratamento do material vegetal, implementar práticas que 
permitissem reduzir a utilização dos fertilizantes, e de insecticidas, recorrendo a produtos 
químicos apenas quando estritamente necessário (ver capítulo 3.4.). Tentou-se ter em 
consideração a natureza dos materiais e as suas especificidades quanto às operações 
necessárias para que estes mantenham a sua qualidade (ver ANEXO 2). 
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Tal como no plano executado para o PUR, a limpeza de resíduos e a sua gestão 
deve ser realizada de modo diferente para os resíduos excedentes da manutenção e os 
resíduos sólidos (ver capítulo 3.4.).  
Fig. 24 – Esquema que ilustra o procedimento em caso de perda de um elemento 
arbóreo, e as acções recomendadas ao longo do tempo. 
 
FCUP 
A Metodologia CABE Space de Produção de Planos de Gestão para Espaços Verdes Urbanos 
Ensaio de Aplicação em dois Parques da Cidade de Santo Tirso 
44 
 
No que diz respeito aos recursos humanos necessários, estruturaram-se as tarefas 
em função de três equipas: manutenção diária, que representa uma equipa de 2 pessoas 
que, todos os dias úteis, desempenham funções como remoção do lixo de papeleiras e 
contentores, ou varrimento dos pavimentos; manutenção frequente, uma equipa de 4 
pessoas (inclui supervisionamento técnico) que desempenham funções de carácter mais 
regular, tal como o corte de prados ou a lavagem dos pavimentos e estruturas; e a 
manutenção não frequente, que compreende operações esporádicas, tal como podas ou 
manutenção do sistema de rega, que são desempenhadas por uma equipa técnicos 
especializados (ver ANEXO 2).  
Com este plano pretende-se manter a qualidade do espaço ao longo do tempo, e o 
bom estado de conservação dos materiais, prolongando também a sua esperança de vida.  
De modo a assegurar a existência de uma alternativa, ou de uma reação que pode 
ser impulsionada por algum imprevisto, principalmente relativo às propostas, realizou-se 
uma gestão de riscos (ver ANEXO 2). Este plano deve ser alvo de actualizações de modo 
a que o espectro de acções previstas seja maior.  
4.5. Como Sabemos Que Chegamos? 
Este plano / programa foi pensado para um período de 5 anos, ao fim do qual o plano 
de ação deve estar cumprido. De modo a perceber se este está a ser executado da melhor 
maneira possível, é necessário que todo o trabalho desempenhado seja acompanhado, 
orientado e revisto. Sugere-se, neste sentido, uma revisão anual do plano, atualizando o 
estado das tarefas relativas às ações planeadas, fazendo um registo dos trabalhos 
realizados durante esse tempo e os que ficaram por fazer, e por que motivo. Este processo 
irá ajudar a despistar falhas e garantir que os objetivos sejam atingidos, sempre que 
possível (ver ANEXO 2).  
Para a monitorização foram realizadas uma série de fichas que ajudam a controlar e 
garantir a realização dos trabalhos programados, assim como os seus respetivos custos, 
verificar se a manutenção está a ser executada conforme as indicações do plano e avaliar 
o estado geral do espaço. Todos os anos deve ser realizada uma revisão ao plano, 
averiguando o cumprimento do mesmo e reprogramando, adicionando ou removendo 
ações se necessário. Deve ser realizada uma estimativa dos gastos para cada ano, 
averiguando em cada revisão anual se esse valor foi ultrapassado ou não, percebendo 
quaisquer irregularidades. A equipa de manutenção deve reunir com a entidade gestora 
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mensalmente de modo a dar a reportar qualquer anormalidade, e dar a conhecer do 
trabalho a realizar na próxima etapa. Devem ser programadas ações de formação para a 
equipa, de modo a ser instruída sobre as melhores técnicas e as exigências de cada 
material (inerte ou orgânico).  
Sempre que for realizada qualquer operação de manutenção no espaço, deve ser 









       
Tabela 4 - Proposta de disposição da informação relativa à execução de cada tarefa 
Também é sugerido que as tarefas se organizem de modo a que todos os meses a 
equipa de manutenção saiba o trabalho a realizar. Para tal sugere-se que as operações 
programadas sejam organizadas tal a “Ficha Tipo de Organização das Operações de 
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Os planos de gestão elaborados para o Parque Urbano de Rabada e para o Parque 
Urbano do Ribeiro do Matadouro permitiram desenvolver soluções adaptadas para 
realidades distintas de cada um destes espaços. Os planos apresentados permitem a 
qualificação destes parques, tendo desenvolvido estratégias que promovem a redução de 
custos a longo prazo, assim como o seu bom funcionamento, ancorado num sistema de 
monitorização que assegura o cumprimento de todas as tarefas planeadas.  
Os regimes atuais de manutenção, de ambos os parques, foram revistos e 
reformulados de modo a incluir, entre outras ações, cuidados mais frequentes com os 
elementos construídos garantindo a perpetuação do bom estado de conservação. A 
qualificação do PUR incidiu maioritariamente na qualificação dos materiais inertes, 
apresentando soluções para prolongar a sua longevidade. Relativamente ao material 
vegetal aplicaram-se estratégias para reduzir os encargos com a manutenção e 
simultaneamente melhorar a qualidade cénica dos diferentes espaços. O plano de gestão 
proposto para o PRM debruçou-se mais na resolução de questões que dificultavam as 
operações de manutenção e consequentemente aumentavam os encargos. O reforço dos 
elementos informativos do parque e a qualificação de elementos degradados foram 
questões que também se procurou melhorar.  
A metodologia utilizada para a produção destes planos provou ser rigorosa no sentido 
em que foi possível levantar questões de qualificação em critérios aos quais se atribuiu 
uma classificação positiva, não se baseando apenas nos critérios com menor classificação. 
Uma vez que foi possível aplicar este modelo em espaços verdes com características 
distintas ficou demonstrada a flexibilidade e aplicabilidade ao contexto nacional. No caso 
concreto dos parques em análise, a implementação destes planos prepará-lo-ia para uma 
candidatura bem sucedida ao Green Flag Award, caso este prémio estivesse em vigor em 
Portugal.  
Este trabalho comprova que os planos de gestão são ferramentas essenciais para a 
qualificação e preservação de espaços verdes, permitindo apresentar respostas a 
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 FREQUÊNCIA DAS OPERAÇÕES DE MANUTENÇÃO EFECTUADAS 
ACTUALMENTE NO PUR 
 
Trabalhos Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 
Prados (regado e cortado) 
Cortes 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 
Fertilizações1    SN    SN      SN SN SN  SN  
Controlo de infestantes SN SN SN SN SN SN SN SN SN SN SN SN 
Escarificações e 
arejamentos         SN       SN       
Ressementeiras     SN    SN               
Rega2 SN SN D D D D D D D SN SN SN 
Limpeza SN SN SN SN SN SN SN SN SN SN SN SN 
Herbáceas bianuais/vivazes 
Rega2 SN SN D D D D D D D SN SN SN 
Fertilização1    SN   SN           SN     
Controlo de pragas e 
doenças3      SN  SN  SN        
Controlo de infestantes 
(Mondas)   SN SN SN SN SN SN     
Podas  SN SN              
Retanchas e reposições     SN SN          SN       
Arbustos                         
Rega2 SN SN D D D D D D D SN SN SN 
Fertilização1    SN   SN           SN     
Controlo de pragas e 
doenças3      SN  SN  SN        
Podas   SN SN                    
Retanchas e reposições     SN SN          SN       
Controlo de infestantes 
(Mondas)   SN SN SN SN SN SN     
Estrato Arbóreo                         
Rega2 SN SN SN SN SN SN SN SN SN SN SN SN 
Poda  SN      SN            SN 
Monitorização e 
Tutoragem SN SN SN SN SN SN SN SN SN SN SN SN 
Retancha    SN SN     SN       
Controlo de pragas e 
doenças3      SN  SN  SN        
Limpeza das matas     1               1   
D – Diariamente; SN – Se necessário 
1 – Aplicação de adubos químicos. 
2 – Operações de rega a partir das 23h. 
3 – Aplicação de herbicidas químicos de modo a combater problemas com afídeos. 
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Onde Queremos Chegar?   
Questões e Ações 
 Tarefas com urgência moderada 
  Tarefas com urgência elevada 
 
CRITÉRIO QUESTÃO AÇÃO TAREFA 
1.Acolhimento 
Inexistência de uma 
planta explicativa do 
espaço na entrada 
do parque. 
Propor a introdução de um 
mapa interactivo na 
entrada principal do 
parque, com uma breve 





Propor a aplicação de 




Ocorrência de cheias 
devido à subida do 
nível do rio Ave. 
Melhor estruturação da 
mata ripícola na margem 
do rio pode ajudar a travar 
o avanço da água. 
1.3 
Vistas nem sempre 
favoráveis para a 
margem oposta do 
rio. 
Propor uma requalificação 
da margem oposta do rio. 
1.4 




de visita ou o WC, 
comprometendo a 
qualidade visual do 
espaço. 
Integrar estruturas com 
recurso a vegetação, sem 
que seja comprometido o 
acesso às mesmas. 
1.5 
2.Segurança Monitorização frequente de todo o equipamento 








onde a mata é mais 
densa, onde o prado 
Propor mistura de prado 
adaptado à sombra, 
associado com plantação 
de pequenos arbustos e 
herbáceas nas zonas 
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não se consegue 
manter. 
Sinais de desgaste 
do pavimento em 
saibro estabilizado. 
Seleccionar o troço do 
caminho que está sujeito a 
uma maior acção de 





caminhos em saibro. 
Recarga de saibro por 




Talude do anfiteatro 
apresenta peladas. 
Diversificar a vegetação 
nas zonas de talude, 









substituição ou reposição 






acumulação de água 
no Passeio das 
Margens do Ave. 
Propor uma melhor 
manutenção e drenagem 




Presença de cepos 
nos prados, 
resultantes do abate 
de árvores. 
Remoção de cepos com 
presença de fungos e 













A equipa de manutenção 
deve trabalhar em função 
do plano de manutenção 






medidas que podem 
ter um carácter mais 
sustentável.   
Propor a introdução de 
medidas que promovam 
um consumo racional dos 








Propor métodos de 
combate a pragas menos 
agressivos ou um reforço 
de medidas preventivas, 
de modo a evitar ao 
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margem do rio Ave, 
com uma roçadora 2 
vezes/ano. 
Minimizar o regime de 
manutenção na zona da 
margem do rio, mantendo 
o prado em regime semi-







manter a água do 
lago limpa, assim 
como em realizar a 
manutenção das 
margens do mesmo. 
Propor uma manutenção 
geral ao lago, e aplicação 
de espécies fito-
depuradoras para 
ajudarem na limpeza da 
água, sem recurso ao 
sistema de bombagem de 








Preservar os elementos 









intervenção ao nível 
da manutenção. 
Promover a participação 
pública, sendo que os 
utentes teriam a 
possibilidade de adoptar 
uma escultura, tratando da 
manutenção da mesma. 
6.1 
 
Criação de fichas de avaliação a serem 
preenchidas pelos utentes do parque em que 









Continuar a organizar 
eventos e outras 
iniciativas que dinamizem 
o parque, sem 
comprometer o seu estado 
de conservação, 
respeitando valores de 
capacidade de carga. 
Reforçar a parceria com o 
Café do Rio para 




culturais, concursos de 
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Tirar partido dos 
materiais excedentes 
da limpeza e 
tratamento do 
material vegetal do 
parque.  
Aproveitamento dos 
materiais excedentes da 
manutenção (tal como 
material resultante de 
abates de árvores) para a 




Criação de uma Newsletter / site para o parque, 
informando os cidadãos de tudo o que se passa 







estratégias de gestão 
do parque. 
Realização de um plano 
de gestão que inclua 
operações de restauro, 
um plano de manutenção 
eficiente, uma 
organização dos recursos 
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Como Vamos lá Chegar?  
Financiamento e Calendarização 
 
PARQUE URBANO DE RABADA 
Nº Tarefa Financiamento Ano 
1.Acolhimento 
1.1 
Introdução de um mapa interactivo na entrada principal 





Colocação de sinalética / identificação das esculturas, 
com o nome do autor, ano de implementação e 





Naturalização da margem do rio, como tentativa de 
atenuar o efeito das cheias e reduzir as operações de 
manutenção desta zona. Reforçar a consolidação da 
galeria ripícola com a plantação das seguintes 
espécies: Alnus glutinosa, Fraxinus algustifolia, 
Fraxinus excelsior, Betula celtiberica, Celtis australis, 
Sambucus nigra, Salix atrocinerea, Salix salviifolia 
subsp. salviifolia, Laurus nobilis, Crataegus monogyna, 





Numa fase posterior da intervenção, propõe-se também 
a naturalização da margem do rio oposta ao parque. 
Pretende-se que sejam plantadas nesta zona as 
mesmas espécies propostas para a consolidação da 
mata ripícola. Esta requalificação tem como objectivo 
melhorar a qualidade visual para os utilizadores do 






Integrar estruturas construídas como as instalações 
sanitárias (ver carta 1.2.5), tampas de saneamento e 
caixas de visita com recurso a vegetação, sem que 
esta comprometa o acesso às mesmas. Rebaixar 







Monitorização frequente de todo o equipamento de 
recreio e desporto. Assegurando sempre a 






3.Manutenção e Limpeza 
3.1 
De modo a manter o solo coberto de forma permanente 
recorreu-se a uma solução que exigisse baixa 
manutenção Optou-se por propor plantações de Ajuga 
reptans junto aos troncos dos carvalhos, e de Cistus 
salvifolius junto aos troncos dos sobreiros. Na zona de 
circulação propõem-se a seguinte sementeira prado 
adaptado à sombra: 
40% Festuca arundinacea 
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10% Festuca rubra trichophyla 
10% Lolium perenne 
10% Poa trivialis 
 
(ver carta 1.2.6) 
3.2 
O caminho mais exterior circundante ao parque 
apresenta maior nível de deterioração. Deve-se aplicar 
uma nova camada de saibro, melhorando a drenagem 
do pavimento. Em alternativa pode-se aplicar uma 
camada de “slurry sintético”, sendo este a longo prazo 
exige menos manutenção, e já foi utilizado em certos 





Recarga de saibro por todos os caminhos com este 





De modo a estabilizar o solo e facilitar a manutenção 
do talude junto ao anfiteatro, propõem-se a plantação 
de vegetação herbácea e arbustiva. Sugere-se também 
um levantamento do lancil de modo a conter melhor 





Restaurar as estruturas de madeira do parque, 
incluindo o anfiteatro, a ponte e o Passeio das Margens 
do Ave. De modo a manter estas estruturas nas 
melhores condições possíveis, devem-se respeitar as 






Propõem-se que sejam construídos sumidouros para 
escoar a água que se acumula no pavimento 





Remoção preferencial dos cepos que apresentam 
fungos ou elevado estado de decomposição, 
recorrendo à maquinaria necessária para tal. Deve-se 
propor uma análise ao solo circundante do cepo e 
averiguar se será necessário realizar uma decapagem 
do substrato, seguido de uma nova aplicação de terra 
vegetal. No final desta operação devem-se realizar as 







Remoção ou rebaixamento gradual dos restantes 
cepos do parque, tapando a cova, compactando o solo, 
seguido da cobertura com terra vegetal e realizando as 







A equipa de manutenção deve trabalhar em função do 









O material de podas e abates de árvores pode ser 
aproveitado para se realizar um concurso público que 
vise a criação de esculturas com este material, ficando 
em exposição em local de destaque na cidade. Em 
alternativa pode-se aproveitar este material para a 
produção de estilha. 
Duas semanas após a queda das primeiras folhas 
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de modo a poupar no combustível em relação ao uso 
com um soprador, e de duas em duas semanas até 
não caírem mais folhas. O material acumulado já em 
decomposição deve ser aplicado em canteiros 
herbáceo-arbustivos como fertilizante natural.   
As operações de corte de prado devem ser com prática 
de “mulching”, sendo que o material excedente dos 
cortes é deixado no prado, mantendo deste modo os 
nutrientes no solo. 
Introdução de lâmpadas LED para os postes de 
iluminação, reduzir no consumo de água com a 
proposta do lago naturalizado, reduzir no gasto em 
fertilizantes e estilha consequente da reciclagem da 
matéria orgânica do espaço. 
4.2 
Perceber se a introdução de métodos como a luta 
biológica não vai abrir uma janela de oportunidade para 
outras pragas. Em alternativa pode-se propor a 
aplicação de soluções à base de Urtica dioica, 
Symphytum officinalis ou de Pteridium aquilinum, que 
servem de repelentes e inseticidas biológicos contra 







Minimizar o regime de manutenção na zona da margem 
do rio, conduzindo o prado em crescimento semi-livre, 
deixando a também a vegetação ripícola autóctone 







Pretende-se tornar o lago o mais ecológico possível, 
sendo que a limpeza e oxigenação da água será 
realizada por vegetação fito-depuradora, que irá 
compor esta estrutura. Deste modo serão reduzidos 
trabalhos de renovação de água, limpeza dos filtros e 
custos com eletricidade. O lago tornar-se-á mais 
natural em relação à alternativa do repuxo para a 




5.Conservação e Património 
5.1 
Preservar os elementos arbóreos de valor, sempre que 
possível. As medidas não devem ser tomadas sem 






6.Envolvimento da Comunidade 
6.1 
De modo a incluir os utentes na manutenção do 
espaço, pretende-se criar uma iniciativa de “Amigos do 
Parque”. Propõem-se que cada participante tenha a 
possibilidade de adotar uma das esculturas incluídas 
no PUR, sob o compromisso de tratar da manutenção 





Criação de fichas de avaliação a serem preenchidas 
pelos utentes do parque nas quais façam sugestões de 
melhoria / reportem irregularidades, tais como fendas 
nos pavimentos e atos de vandalismo, entre outras. O 
registo das ocorrências será remetido para a entidade 
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Continuar a organizar eventos e outras iniciativas que 
dinamizem o parque, sem comprometer o seu estado 
de conservação, respeitando valores de capacidade de 
carga. Reforço da parceria com o Café do Rio para 
dinamizar ambos os espaços (periodicamente criar 
concursos desportivos, eventos culturais, concursos de 
pesca no passadiço…). 
  
7.2 
Aproveitamento dos materiais excedentes da 
manutenção (tal como material resultante de abates de 
árvores) para a realização de iniciativas lúdicas 







Criação de uma Newsletter / site para o parque, 
informando os cidadãos de tudo o que se passa no 






Realização de um plano de gestão que inclua 
operações de restauro, um plano de manutenção 
eficiente, uma organização dos recursos humanos, 
materiais e máquinas, e um programa de 
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Plano de Manutenção Proposto para o PUR 
Material vegetal Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 
Estrato Arbóreo/Arbustivo 
Poda 1A 1A    1A      1A 
Fertilização  SN  SN      SN   
Monitorização e 
Tutoragem 
PE PE PE PE PE PE PE PE PE PE PE PE 
Transplantes PE PE PE        PE PE 
Controlo de pragas e 
doenças 
   SN  SN  SN     
Herbáceas vivazes/Sub-arbustos 
Rega1,2 SN SN 2S 2S 2S D D D 2S 2S SN SN 
Fertilização  SN  SN      SN   
Controlo de pragas e 
doenças 
   SN  SN  SN     
Podas          1A 1A 1A  
Retanchas   PE PE     PE    
Controlo de infestantes 
(Mondas) 
Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q 
Limpeza Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q 
Herbáceas aquáticas 
Controlo de infestantes 
(Mondas) 
Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q 
Limpeza Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q 
Prados (regado e cortado) 
Cortes3 1 1 Q Q Q Q Q Q Q 1 1 1 
Fertilizações   SN       SN   
Controlo de infestantes   Q Q Q Q Q Q Q    
Escarificações e 
arejamentos 
    1    1    
Ressementeiras   PE PE PE        
Rega1 SN SN 2S 2S 2S D D D 2S 2S SN SN 
Limpeza Q Q         Q Q 
Prados (semi-livre) 
Cortes  1       1    
Rega1 SN SN 2S 2S 2S D D D 2S 2S SN SN 
D – Diariamente; 2S – 2 vezes por semana; Q – Quinzenalmente; 1 – Mensalmente; 1 A – 
Anualmente; SN – Se necessário; PE – Período de execução 
 
1 – As operações de rega devem ser realizadas durante a noite ou de manhã cedo  
2 – As plantações da zona húmida devem apenas ser regadas quando for necessário 
3 – Deve-se aproveitar o material excedente dos cortes dos prados, realizando cortes com “mulching”, 
aproveitando a matéria orgânica como fertilizante natural 
 
As operações realizadas devem ter em consideração as diferentes exigências de cada espécie, as condições 
climatéricas da altura, e a necessidade esporádica de operações não programadas. 
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Pavimentos inertes Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 
Varrimento1 D D D D D D D D D D D D 
Lavagem com água1,2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Reparação/levantamento 
e reposição do 
pavimento, com 
fornecimento de material 
com as mesmas 
características do 
material anterior 
  PE PE PE PE PE PE PE    
Pavimentos orgânicos – Passadiço de madeira 
Inspecção De 5 em 5 anos 
Limpeza corrente3   1          
Limpeza não corrente4 De 5 em 5 anos 
Envernizamento ou 
velatura 
De 5 em 5 anos 
Reajuste de parafusos   1          
Pavimentos especiais – Polidesportivo 
Betão betuminoso, com acabamento em resina acrílica e vinílica misturada e cargas 
minerais e sílica fina 
Repintura das linhas de 
marcação5 
  PE PE PE PE PE PE PE    
Limpeza6 S S S S S S S S S S S S 
Aplicação de nova 
camada de resina  
De 5 em 5 anos 
Areia de sílica húmida do tipo G, de granulometria 0/1mm 
Limpeza da areia7 S S S S S S S S S S S S 
Limpeza da área 
envolvente da quadra (1 
a 1,5metros)  
S S S S S S S S S S S S 
Recargas de areia PE PE PE PE PE PE PE PE PE PE PE PE 
Pintura e reparação do 
equipamento 
  PE PE PE PE PE PE PE    
Inspecção De 5 em 5 anos 
Relva sintética com carga mista de areia de sílica e granulado de borracha, tipo 
“Polytan Liga Turf Ultimate 260 Cool Plus 17/4 SBR”, com 60mm de altura de pêlo 
Manutenção regular 
Mondas nas laterais do 
campo8 
Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q 
Remoção de folhas ou 
outros detritos ou lixo do 
campo 
S S S S S S S S S S S S 
Escovagem ou 
nivelamento de cargas 
A cada 35 horas de jogo 
Remoção de manchas Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q 
Manutenção especializada 
Inspecção ao campo 
1x por ano 
Aplicação de herbicida 
biodegradável de modo a 
remover as ervas 
daninhas 
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Limpeza da camada de 
preenchimento  
Descompactação 
D – Diariamente; S – Semanalmente; Q – Quinzenalmente; 1 – Mensalmente; PE – Período 
de execução 
 
1 – Exclui o pavimento em saibro, que em alternativa é varrido diariamente  
2 – No caso do pavimento em borracha EDPM, a limpeza deve ser realizada com água de alta pressão, a 
80bar, de 3 em 3 meses 
3 – Limpeza e higienização, procedendo à aplicação de um pano húmido com uma solução de água com 
detergente neutro 
4 – Limpeza que prepara a superfície para receber um acabamento ou eventuais tratamentos 
5 – A tinta deve ser à base de latex, indicada para este tipo de pavimento 
6 – Esta limpeza inclui apenas o varrimento da superfície ou se necessário a aplicação de água 
7 – Limpeza para remoção de detritos como lixos ou pedras afiadas, com recurso a um rastelo 
8 – Garantir a remoção das raízes. Se necessário e com as condições climáticas adequadas, utilizar um 
herbicida biodegradável para combater as infestantes 
 
As operações realizadas devem ter em consideração as diferentes exigências de cada pavimento, as 
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Estruturas Construídas Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 
Muros             
Reparação e restauro   PE PE PE PE PE PE PE    
Portão e Vedações             
Lavagem com água 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Operações de pintura   PE PE PE PE PE PE PE    
Ponte de madeira             
Limpeza corrente1   1          
Limpeza não corrente2 De 5 em 5 anos 
Envernizamento / 
velatura 
De 5 em 5 anos 
Reajuste de parafusos   1          
Operações de restauro   PE PE PE PE PE PE PE    
Bancada de betão             
Varrimento D D D D D D D D D D D D 
Lavagem de água 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Anfiteatro  
Envernizamento / 
velatura em todas as 
madeiras 
De 5 em 5 anos 
Varrimento D D D D D D D D D D D D 
Lavagem com água  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
D – Diariamente; 1 – Mensalmente; PE – Período de execução 
 
1 – Limpeza e higienização, procedendo à aplicação de um pano húmido com uma solução de água com 
detergente neutro 
2 – Limpeza que prepara a superfície para receber um acabamento ou eventuais tratamentos 
 
As operações realizadas devem ter em consideração as diferentes exigências de cada estrutura, as 
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Mobiliário urbano Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 
Envernizamento / 
velatura de todas as 
madeiras1 
5em 5 anos 
Limpeza com soprador D D D D D D D D D D D D 
Lavagem com água 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Mudança de sacos de 
lixo2 
D D D D D D D D D D D D 
Operações reparação 
e restauro 
  PE PE PE PE PE PE PE    
Renovação das 
lâmpadas 
PE PE PE PE PE PE PE PE PE PE PE PE 
Análise da água dos 
bebedouros 
1x por ano 
D – Diariamente; 1 – Mensalmente; PE – Período de execução 
 
1 – Aplicável a todas as cadeiras e bancos 
2 – Aplicável às papeleiras e caixotes do lixo. 
 
As operações realizadas devem ter em consideração as diferentes exigências de cada peça, as condições 
climatéricas na altura de cada operação, e a necessidade esporádica de operações não programadas. 
 
Equipamento Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 
Limpeza com soprador D D D D D D D D D D D D 
Lavagem com água 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Operações de 
reparação e restauro 
  PE PE PE PE PE PE PE    
Inspecção do 
equipamento1 
1x por ano 
D – Diariamente; 1 – Mensalmente; PE – Período de execução 
 
1 – Aplicável ao equipamento do parque infantil e do circuito de manutenção 
 
As operações realizadas devem ter em consideração as diferentes exigências de cada peça, as condições 
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Sistema de rega Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 
Limpeza de filtros nas 
electroválvulas 
  1          
Verificação da posição 
do regularizador do 
caudal nas 
electroválvulas 
  PE PE PE PE PE PE PE    
Verificação das pilhas 
do programador1 
  PE PE PE PE PE PE PE    
Verificar o estado e o 
bom funcionamento 
dos sensores 
  1          
Limpeza dos filtros dos 
emissores2 
  1          
Correcção da direcção 
e altura dos emissores 
  1          
Substituição dos 
gotejadores3 
PE PE PE PE PE PE PE PE PE PE PE PE 
Reparação de rupturas 
do tubo PEBD 
PE PE PE PE PE PE PE PE PE PE PE PE 
1 – Mensalmente; PE – Período de execução 
 
1 – No caso de programadores e energia solar, deve-se manter a superfície do painel limpa 
2 – Procede-se a esta operação antes do período de regas se iniciar 
3 – A substituição dos gotejadores realiza-se quando se identificarem danos ou outras irregularidades que 
impliquem a sua troca 
 
As operações realizadas devem ter em consideração as diferentes exigências de cada peça, as condições 
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Regulamentar a proibição da prática de 




Em caso de cheias, devem ser 
reparados todos os danos, 
nomeadamente ao nível dos 
pavimentos, mobiliário urbano e 
estruturas construídas, assim como 
uma inspecção de todo o material 
vegetal, tendo em especial atenção a 











Expropriar uma faixa de 5 metros da 






Reforçar a estratégia de segurança e 
vigilância do espaço. 
3.1 
O prado não se 
adapta. 
Alta 
Caso a solução da mistura de prado 
adaptado à sombra não resultar, 
propõem-se a aplicação de mulch de 
casca de pinheiro nas zonas onde se 






Se mais algum troço em saibro 
apresentar desgaste frequente, 
ponderar a aplicação de “Slurry 
sintético”. 
3.3 




Se a vegetação não se adaptar, 
ponderar a instalação de outras 
plantações.  
3.4 




Se se verificar que as operações de 
manutenção não são suficientes para 
manter o bom estado das madeiras, 





Proceder aos tratamentos fitossanitários 
necessários, consultando um 
especialista. 
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afídeos / ácaros 









Se a água continuar a aparecer com 
sujidade, ligar o sistema de filtragem da 
água. 
5.1 




Se houver a necessidade de abater um 
elemento arbóreo de grande porte, 
deve-se proceder à introdução no seu 
local de indivíduos arbóreos, da mesma 
espécie, necessários para compensar a 
clareira que ficou aberta com o abate 
deste elemento (Fig.9). À medida que 
estas árvores se vão desenvolvendo, 
vão-se gradualmente transplantando 
para outros locais, se se verificar que 
estas se encontram em conflito.  
 (Adaptado de: Bristol Parks – A Management Plan for Blaise Castle Estate 2008-2013) 
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Limpeza diária de pavimentos 






Cortes de prado, mondas e podas 
Limpeza de pavimentos com água 
Outras ocorrências com carácter 
frequente. 





Análise da água 
Tratamentos fitossanitários 
Outras ocorrências sem carácter 
frequente. 
Equipa de técnicos 
especialistas 
1 – Como Manutenção Diária consideraram-se todas as operações que são efectuadas diariamente. Estas 
operações não necessitam de supervisão técnica. 
2 – Como Manutenção Frequente consideraram-se todas as operações que não sendo realizadas diariamente, 
assumem uma regularidade considerável. Estes trabalhos necessitam de supervisão técnica que assegura o 
bom cumprimento de todos os trabalhos. 
3 – Como Manutenção não Frequente consideraram-se as operações que são realizadas esporadicamente. 
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Como Sabemos Que Chegamos? 
AVALIAÇÃO ANUAL DO ESTADO DE CONSERVAÇÃO DO PUR  
A tabela seguinte deve ser preenchida classificando de 1 a 5 valores o estado de 
conservação dos diferentes elementos: vegetação, pavimentos, estruturas construídas, 
mobiliário urbano, e equipamentos, como “Muito Mau”, “Mau”, “Moderado”, “Bom” e “Muito 
Bom” (escala de Likert). Para este efeito dividiu-se o parque em 8 zonas como pode ser 
consultado na figura abaixo. Todas as observações que achar relevante devem ser 
descriminadas de modo a informar a entidade gestora do parque sobre a situação em 
questão. 
AVALIAÇÃO DO ESTADO DE CONSERVAÇÃO DO ESPAÇO1 





         
Pavimentos 
(saibro, calçada, relva 
sintética, areia…) 















infantil, zona de 
merendas, zona 
desportiva…) 
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A seguinte avaliação deve ser realizada em função dos critérios da Green Flag 
Award, classificando de 1 a 5 valores o cumprimento deste requisito, classificando como 
“Muito Mau”, “Mau”, “Moderado”, “Bom” e “Muito Bom” (escala de Likert). Qualquer 
observação ou sugestão deve ser descriminada de modo a que a entidade gestora do 
parque seja informada da ocorrência. 
Critérios GFA2 1 2 3 4 5 Obs. 
Acolhimento       
Segurança       
Manutenção e 
Limpeza 
      
Sustentabilidade       
Conservação e 
Património 
      
Envolvimento da 
Comunidade 
      
Marketing       




A Metodologia CABE Space de Produção de Planos de Gestão para Espaços Verdes Urbanos 




FICHA TIPO DE ORGANIZAÇÃO DAS OPERAÇÕES DE MANUTENÇÃO DURANTE O MÊS DE MARÇO NO PUR NA ZONA E 
Operações 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 EQUIPA 
Rega                                - 
Cortes                                3 
Controlo de 
infestantes 
                               3 
Sementeira                                3 
Fertilizações                                3 
Retanchas                                3 
Monitorização                                 2 
Limpeza c/ 
soprador 
                               2 
Lavagem c/ água                                3 
Limpeza de 
madeiras 
                               3 
Reajuste de 
parafusos 
                               3 
Reparações                                E.T. 
Renovação de 
lâmpadas 
                               2 
Renovação de 
sacos de lixo 
                               2 
Inspeção                                E.T. 
Limpeza de filtros 
nas electroválvulas 
                               E.T. 
Limpeza de filtros 
nos emissores 
                               E.T. 
Verificar sensores                                E.T. 
Regularizar 
emissores 
                               E.T. 
Reparação dos 
tubos 
                               E.T. 
 Operação a efetuar se necessário  Operação a efetuar 
E.T.- Equipa de técnicos especializados
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A Metodologia CABE Space de Produção de Planos de Gestão para Espaços Verdes 






Anexo 2 - Parque do Ribeiro do Matadouro  
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FREQUÊNCIA DAS OPERAÇÕES DE MANUTENÇÃO EFECTUADAS 
ACTUALMENTE NO PRM 
 
Trabalhos Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 
Prados (regado e 
cortado) 
                        
Cortes 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 
Fertilizações1     SN    SN        SN SN SN  SN  
Controlo de infestantes       SN SN SN SN SN SN       
Escarificações e 
arejamentos 
        1       1       
Ressementeiras      SN   SN              
Rega2 SN SN 2S 2S 2S 2S 2S 2S 2S SN SN SN 
Limpeza SN SN SN SN SN SN SN SN SN SN SN SN 
Prados (semi-livre)                         
Cortes   1             1       
Fertilizações1                         
Controlo de pragas e 
doenças3 
                        
Controlo de infestantes                         
Escarificações e 
arejamentos 
                      
Ressementeiras         SN       SN       
Rega2 SN SN 2S 2S 2S 2S 2S 2S 2S SN SN SN 
Herbáceas/Arbustos                         
Rega2 SN SN 2S 2S 2S 2S 2S 2S 2S SN SN SN 
Fertilização1    SN   SN           SN     
Controlo de pragas e 
doenças2 
SN SN SN SN SN SN SN SN SN SN SN SN 
Podas  P P P               P P 
Retanchas   SN SN     SN    
Controlo de infestantes 
(Mondas) 
    P P P P P P P       
Tutoragem SN SN SN SN SN SN SN SN SN SN SN SN 
Estrato Arbóreo                         
Rega2 SN SN SN SN SN SN SN SN SN SN SN SN 
Poda SN SN SN      SN         SN SN 
Fertilização1    1    1               
Monitorização e 
Tutoragem 
SN SN SN SN SN SN SN SN SN SN SN SN 
Transplantes SN SN SN               SN SN 
Controlo de pragas e 
doenças2 
SN SN SN SN SN SN SN SN SN SN SN SN 
Limpeza das matas     1             1     
D – Diariamente; 2S – 2 vezes por semana; SN – Se necessário; P – Periodicamente 
1 – Aplicação de adubos químicos. 
2 – Operações de rega a partir das 23h. 
3 – Aplicação de herbicidas químicos de modo a combater problemas com afídeos. 
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 Valor parcial anual 
Podas 181,8 € 
Cortes de prado 1.818 € 




Rega 200 € 
Mondas 181,8 € 
Limpeza 3.726,4 € 
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Onde Queremos Chegar?  
Questões e Ações 
 Tarefas com urgência moderada 
  Tarefas com urgência elevada 
 





planta explicativa do 
parque. 
Propor a introdução de um 
mapa interactivo na 
entrada principal do 
parque, com uma breve 
descrição do mesmo. 
1.1 
 
Fachada do edifício 
do Matadouro 
degradada.  
Recuperação da fachada 
do edifício do Matadouro e 
atribuir uma função ao 
mesmo (criar um centro 
interpretativo para as 
esculturas do concelho 




Ocorrência de cheias 
provocadas pela 
presença de um 
elemento arbóreo de 
grande porte que 
estrangula o curso 
de água. 
Propor uma estratégia 












periódicas do estado 
fitossanitário e do estado 
dos tratamentos aplicados 






Averiguar se trata-se de 
uma questão de 
vandalismo ou de outra 
natureza. Actuar em 






bocas para rega 
manual. 
Instalação de bocas de 






Propor limpeza periódica, 
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Revestimento do talude 
com uma espécie de 
trepadeira ripícola, com a 





vegetação devido ao 
efeito das cheias. 
Propor replantações se 
necessário, conforme o 




Tubo que drena água 
de zonas superiores 
cria uma zona de 
encharcamento. 
Propor uma solução que 
vise regularizar a 
drenagem nesta área. 
3.5 
 
Iluminação em faixa, 
presente no 
pavimento da zona 
de recepção foi 
parcialmente 
removida por actos 
de vandalismo. 
Propor uma estratégia que 
tenha em vista a 
iluminação deste espaço, 




Presença de cepos 
nos prados, 
resultantes do abate 
de árvores.  
Remoção de cepos com 
presença de fungos e 













A equipa de manutenção 
deve trabalhar em função 
do plano de manutenção 




Solo descoberto na 
zona mais a Norte do 










medidas que podem 
ter um carácter mais 
sustentável.   
Propor a introdução de 
medidas que promovam 
um consumo racional dos 








Propor métodos de 
combate a pragas menos 
agressivos ou um reforço 
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Preservação da mata 
ripícola pré-existente. 
Preservar os elementos 






Criação de fichas de avaliação a serem 
preenchidas pelos utentes do parque em que 









Propor que a rota 
pedestre “PR 8 ST” 
(circuito que une os 
parques urbanos da 
cidade de Santo Tirso) 
atravesse o PRM pelo seu 
interior, assim como uma 




Criação de uma Newsletter ou um site para o 
parque, informando os cidadãos de tudo o que se 






orientações para a 
manutenção do 
parque, aquando da 
concepção do 
projecto. Não existe 
um plano de gestão. 
Realização de um plano 
de gestão que inclua 
operações de restauro, 
um plano de manutenção 
eficiente e uma 
organização dos recursos 
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Como Vamos lá Chegar?  
Financiamento e Calendarização 
 
PARQUE DO RIBEIRO DO MATADOURO 
Nº Tarefa Financiamento Ano 
1.Acolhimento 
1.1 
Proceder à activação dos mupis, e instalação de um 
mapa interactivo nas entradas principais do parque, 





Com o objectivo de melhorar a qualidade visual dos 
utentes do parque, dinamizar o espaço, e de haver um 
local de apoio para a manutenção, propõem-se a 
requalificação do edifício do Matadouro, em especial da 
sua fachada. Este edifício que presta serviços à 
câmara de carpintaria e serralharia, com esta proposta 
seria reestruturado num centro interpretativo relativo ao 
MIEC_ST, contendo informações sobre as esculturas 
da cidade, assim como do PRM. A Câmara Municipal 
de Santo Tirso tem já a intenção de reestruturar este 






As cheias que ocorrem no PRM estão relacionadas 
com a presença de um elemento arbóreo que 
estrangula o caudal do ribeiro. A Câmara Municipal de 
Santo Tirso tem já a intenção de remover o elemento 






Uma inspecção anual dos elementos arbóreos com 
tratamentos aplicados deve ser realizada, de modo a 
ser possível prevenir acidentes. Esta inspecção deve 
ser realizada por um arboricultor experiente, realizando 
as intervenções essenciais sempre que necessário. 







Reforçar o sistema de vigilância do parque, se forem 




3.Manutenção e Limpeza 
3.1 
Instalação de bocas de rega manual segundo indicado 
na carta 2.2.2. Devem ser fornecidas também 
mangueiras de 25m de comprimento, de modo a 
possibilitar os trabalhos de rega manual, limpeza de 





Recuperar o passadiço em compósito de madeira, 
realizando as reposições das ripas de madeira 
danificadas, com o fornecimento de material com 
características equivalentes às utilizadas inicialmente. 
Propor limpeza periódica de todo o material inerte. Ver 
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De modo a cobrir o talude propõem-se a aplicação de 
uma trepadeira ripícola, associado à devida armação 
de modo a que esta seja conduzida para o efeito 
pretendido. Pensou-se em utilizar uma espécie de hera 





Nas zonas afectadas pelas cheias deve-se perceber se 
o material vegetal já aplicado consegue recuperar-se. 
Caso contrário devem-se realizar as plantações de 
modo a requalificar os canteiros, respeitando o plano 





Decidiu-se realizar uma intervenção minimalista, sendo 
que para se impedir a acumulação de água optou-se 
por remover o lancil que separa o prado do canteiro de 





Repor novas faixas LED nas juntas onde eram 
previstas a localização destas, realizando o 
procedimento de instalação de resina de modo a 
proteger e fixar a iluminação neste espaço. A aplicação 
de resina deve ser realizada nas melhores condições 
meteorológicas possíveis, de modo a garantir a melhor 
qualidade e resistência deste material. Em alternativa 
pode-se também instalar armaduras com LED’s para 
instalar no pavimento em betonilha hidráulica, de modo 





Remoção preferencial dos cepos que apresentam 
fungos ou elevado estado de decomposição, 
recorrendo à maquinaria necessária para tal. Deve-se 
propor uma análise ao solo circundante do cepo e 
averiguar se será necessário realizar uma decapagem 
do substrato. No final desta operação devem-se 







Remoção ou rebaixamento gradual dos restantes 
cepos do parque, cobrindo posteriormente com terra 
vegetal e realizando as plantações de acordo com a 






A equipa de manutenção deve trabalhar em função do 








Densificar a vegetação nesta zona de modo a cobrir o 
solo, com elementos da mesma. Em alternativa pode-
se realizar uma aplicação de mulch de modo a não 






O material de podas e abates de árvores pode ser 
aproveitado para se realizar um concurso público que 
vise a criação de esculturas com este material, ficando 
em exposição em local de destaque na cidade. Em 
alternativa pode-se aproveitar este material para a 
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Duas semanas após a queda das primeiras folhas 
deve-se realizar a limpeza da mata, varrendo-as, de 
modo a poupar no combustível em relação a um 
soprador, e de duas em duas semanas até não caírem 
mais folhas. O material armazenado já em 
decomposição deve ser aplicado em canteiros 
herbáceo-arbustivos como fertilizante natural. 
As operações de corte de prado devem ser com prática 
de “mulching”, sendo que o material excedente dos 
cortes é deixado no prado com o efeito de fertilizante. 
4.2 
Perceber se a introdução de métodos como a luta 
biológica não vai abrir uma janela de oportunidade para 
outras pragas. Em alternativa pode-se propor a 
aplicação de soluções à base de Urtica dióica, 
Symphytum officinalis ou de Pteridium aquilinum, que 
servem de repelentes e insecticidas biológicos contra 






5.Conservação e Património 
5.1 







6.Envolvimento da Comunidade 
6.1 
Criação de fichas de avaliação a serem preenchidas 
pelos utentes do parque em que apontam questões 








Incluir o PRM na rota pedestre “PR 8 ST” (circuito que 
une os parques urbanos da cidade de Santo Tirso), 





Criação de uma Newsletter ou um site para o parque, 
informando os cidadãos de tudo o que se passa no 






Realização de um plano de gestão que inclua 
operações de restauro, um plano de manutenção 
eficiente, uma organização dos recursos humanos, 
materiais e máquinas, e um programa de 
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Plano de Manutenção Proposto para o PRM 
Material vegetal Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 
Estrato Arbóreo/Arbustivo 
Poda3 1A 1A    1A      1A 
Fertilização  SN  SN      SN   
Monitorização e 
Tutoragem 
PE PE PE PE PE PE PE PE PE PE PE PE 
Transplantes PE PE PE        PE PE 
Controlo de pragas e 
doenças 
   SN  SN  SN     
Herbáceas vivazes/Sub-arbustos 
Rega1,2 SN SN 2S 2S 2S D D D 2S 2S SN SN 
Fertilização  SN  SN      SN   
Controlo de pragas e 
doenças 
   SN  SN  SN     
Podas3         1A 1A 1A  
Retanchas   PE PE     PE    
Controlo de infestantes 
(Mondas) 
Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q 
Limpeza Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q 
Prados (regado e cortado) 
Cortes3 1 1 Q Q Q Q Q Q Q Q 1 1 
Fertilizações   SN       SN   
Controlo de infestantes   Q Q Q Q Q Q Q    
Escarificações e 
arejamentos 
    1    1    
Ressementeiras   PE PE PE        
Rega1 SN SN 2S 2S 2S D D D 2S 2S SN SN 
Limpeza Q Q         Q Q 
Prados (semi-livre) 
Cortes  1       1    
Rega1 SN SN 2S 2S 2S D D D 2S 2S SN SN 
D – Diariamente; 2S – 2 vezes por semana; Q – Quinzenalmente; 1 – Mensalmente; 1 A – 
Anualmente; SN – Se necessário; PE – Período de execução 
 
1 – As operações de rega devem ser realizadas durante a noite ou de manhã cedo  
2 – As plantações da zona húmida devem apenas ser regadas quando for necessário 
3 – Deve-se aproveitar o material excedente dos cortes dos prados, realizando cortes com “mulching”, e das 
podas, aproveitando a matéria orgânica como fertilizante natural 
 
As operações realizadas devem ter em consideração as diferentes exigências de cada espécie, as condições 
climatéricas da altura, e a necessidade esporádica de operações não programadas. 
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Pavimentos  Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 
Varrimento1 D D D D D D D D D D D D 
Lavagem com água1 S S S S S S S S S S S S 
Limpeza de juntas1 e 
guias  










  PE PE PE PE PE PE PE    
Aplicação de um 
protector de superfície 
tipo “Secil TEK AD 40” 
2 
5 em 5 anos 
D – Diariamente; S – Semanalmente; PE – Período de execução 
 
1 – Nas juntas onde foi aplicada resina para a fixação de cordões LED, deve-se garantir o bom estado de 
conservação da mesma, procedendo à sua reposição ou reparação sempre que necessário, quando as 
condições meteorológicas favoráveis para esta operação o permitirem 
2 – Aplicar o protector de superfície apenas no pavimento em betonilha hidráulica colorida 
 
As operações realizadas devem ter em consideração as diferentes exigências de cada pavimento, as 
condições climatéricas na altura de cada operação, e a necessidade esporádica de operações não 
programadas. 
 
Estruturas Construídas Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 
Muros 
Reparação e restauro   PE PE PE PE PE PE PE    
Portão e Vedações 
Lavagem com água S S S S S S S S S S S S 
Reparação e restauro1   PE PE PE PE PE PE PE    
Ponte 
Varrimento D D D D D D D D D D D D 
Lavagem com água S S S S S S S S S S S S 
Escadas 
Varrimento D D D D D D D D D D D D 
Lavagem com água S S S S S S S S S S S S 
D – Diariamente; S – Semanalmente; PE – Período de execução 
 
1 – Aplicação de pintura anti-graffiti 
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As operações realizadas devem ter em consideração as diferentes exigências de cada estrutura, as 
condições climatéricas na altura de cada operação, e a necessidade esporádica de operações não 
programadas. 
 
Mobiliário urbano Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 
Limpeza com soprador D D D D D D D D D D D D 
Lavagem com água S S S S S S S S S S S S 
Reparação e restauro1   PE PE PE PE PE PE PE    
Renovação das 
lâmpadas2 
PE PE PE PE PE PE PE PE PE PE PE PE 
Análise da água dos 
bebedouros 
1x por ano 
D – Diariamente; S – Semanalmente; PE – Período de execução 
 
1 – Aplicação de pintura anti-graffiti 
2 – Renovação de lâmpadas preferindo sempre iluminação LED 
 
As operações realizadas devem ter em consideração as diferentes exigências de cada peça, as condições 
climatéricas na altura de cada operação, e a necessidade esporádica de operações não programadas. 
 
Equipamento Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 
Lavagem com água S S S S S S S S S S S S 
Reparação e restauro1 PE PE PE PE PE PE PE PE PE PE PE PE 
Recargas de sacos 
nos contentores de 
dejectos caninos 
PE PE PE PE PE PE PE PE PE PE PE PE 
Inspecção do 
equipamento 
1x por ano 
S – Semanalmente; PE – Período de execução 
 
1 – Aplicação de pintura anti-graffiti 
As operações realizadas devem ter em consideração as diferentes exigências de cada peça, as condições 
climatéricas na altura de cada operação, e a necessidade esporádica de operações não programadas. 
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Sistema de rega Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 
Limpeza de filtros nas 
electroválvulas 
  1          
Verificação da posição 
do regularizador do 
caudal nas 
electroválvulas 
  PE PE PE PE PE PE PE    
Verificação das pilhas 
do programador1 
  PE PE PE PE PE PE PE    
Verificar o estado e o 
bom funcionamento 
dos sensores 
  1          
Limpeza dos filtros dos 
emissores2 
  1          
Correcção da direcção 
e altura dos emissores 
  1          
Substituição dos 
gotejadores3 
PE PE PE PE PE PE PE PE PE PE PE PE 
Reparação de rupturas 
do tubo PEBD 
PE PE PE PE PE PE PE PE PE PE PE PE 
1 – Mensalmente; PE – Período de execução 
 
1 – No caso de programadores e energia solar, deve-se manter a superfície do painel limpa 
2 – Procede-se a esta operação antes do período de regas se iniciar 
3 – A substituição dos gotejadores realiza-se quando se identificarem danos ou outras irregularidades que 
impliquem a sua troca 
 
As operações realizadas devem ter em consideração as diferentes exigências de cada peça, as condições 




A Metodologia CABE Space de Produção de Planos de Gestão para Espaços Verdes 

















Mudar a estratégia de segurança e 





Se a vegetação não se adaptar nesta 
zona, propor a aplicação de uma 
hidrossementeira com uma mistura de 
herbáceas de baixa manutenção. 
3.5 
Água fica retida 
nesta zona 
Baixa 
Deve-se propor uma intervenção ao 








Proceder aos tratamentos 




afídeos / ácaros 
Média Aplicação de insecticida. 
5.1 




Se houver a necessidade de abater 
um elemento arbóreo de grande porte, 
deve-se proceder à introdução no seu 
local de indivíduos arbóreos, da 
mesma espécie, necessários para 
compensar a clareira que ficou aberta 
com o abate deste elemento (Fig.9). À 
medida que estas árvores se vão 
desenvolvendo, vão-se gradualmente 
transplantando para outros locais, se 
se verificar que estas se encontram 
em conflito. 
6.2 
Não é possível 
instalar o Centro 
Interpretativo 
Alta 
No caso de não for possível instalar o 
centro interpretativo, deve-se proceder 
à requalificação da fachada do 
edifício, seguindo com a proposta 
sugerida pela Câmara. 
 (Adaptado de: Bristol Parks – A Management Plan for Blaise Castle Estate 2008-2013) 
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Limpeza diária de pavimentos 






Cortes de prado, mondas e podas 
Limpeza de pavimentos com água 
Outras ocorrências com carácter 
frequente. 





Análise da água 
Tratamentos fitossanitários 
Outras ocorrências sem carácter 
frequente. 
Equipa de técnicos de 
cada área 
1 – Como Manutenção Diária consideraram-se todas as operações que são efectuadas diariamente. Estas 
operações não necessitam de supervisão técnica. 
2 – Como Manutenção Frequente consideraram-se todas as operações que não sendo realizadas diariamente, 
assumem uma regularidade considerável. Estes trabalhos necessitam de supervisão técnica que assegura o 
bom cumprimento de todos os trabalhos. 
3 – Como Manutenção não Frequente consideraram-se as operações que são realizadas esporadicamente. 
Estas operações não são da competência da equipa de manutenção, tendo de ser efectuadas por uma equipa 
técnica especializada.  
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Como Sabemos Que Chegamos? 
AVALIAÇÃO ANUAL DO ESTADO DE CONSERVAÇÃO DO PUR  
A tabela seguinte deve ser preenchida classificando de 1 a 5 valores o estado de 
conservação dos diferentes elementos: vegetação, pavimentos, estruturas construídas, 
mobiliário urbano, e equipamentos, como “Muito Mau”, “Mau”, “Moderado”, “Bom” e “Muito 
Bom” (escala de Likert). Para este efeito dividiu-se o parque em 8 zonas como pode ser 
consultado na figura abaixo. Todas as observações que achar relevante devem ser 
descriminadas de modo a informar a entidade gestora do parque sobre a situação em 
questão. 
AVALIAÇÃO DO ESTADO DE CONSERVAÇÃO DO ESPAÇO1 





      
Pavimentos 
(saibro, calçada, relva 
sintética, areia…) 















infantil, zona de 
merendas, zona 
desportiva…) 
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A seguinte avaliação deve ser realizada em função dos critérios da Green Flag 
Award, classificando de 1 a 5 valores o cumprimento deste requisito, classificando como 
“Muito Mau”, “Mau”, “Moderado”, “Bom” e “Muito Bom” (escala de Likert). Qualquer 
observação ou sugestão deve ser descriminada de modo a que a entidade gestora do 
parque seja informada da ocorrência. 
Critérios GFA2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Obs. 
Acolhimento            
Segurança            
Manutenção e 
Limpeza 
           
Sustentabilidade            
Conservação e 
Património 
           
Envolvimento da 
Comunidade 
           
Marketing            
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FICHA TIPO DE ORGANIZAÇÃO DAS OPERAÇÕES DE MANUTENÇÃO DURANTE O MÊS DE MARÇO NO PRM NA ZONA C 
Operações 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 EQUIPA 
Rega                                - 
Cortes                                3 
Controlo de 
infestantes 
                               3 
Sementeira                                3 
Fertilizações                                3 
Retanchas                                3 
Monitorização                                 2 
Varrimento                                2 
Lavagem c/ 
água 
                               3 
Reparações                                E.T. 
Renovação de 
lâmpadas 
                               2 
Renovação de 
sacos de lixo 
                               2 








                               E.T. 
Verificar 
sensores 
                               E.T. 
Regularizar 
emissores 
                               E.T. 
Reparação dos 
tubos 
                               E.T. 
 Operação a efetuar se necessário  Operação a efetuar 
E.T.- Equipa de técnicos especializados 
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Anexo 3 – Cartas 
Ver CD-Rom em anexo. 
 
